

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO

ENDEREÇO: Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28, 29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão - GO (Coordenadas: Latitude: 18° 9'21.71"S; Longitude: 47°56'2.96"O)

ÁREA DO TERRENO: 30.000 m²; **ÁREA CONSTRÚDA:** 12.610 m²; **PRazo DA OBRA:** 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1	JUNTA	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.562.270,95
1.1	HRC	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	R\$ 249.170,93
1.2	HRC	PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$ 595.878,11
1.3	HRC	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	R\$ 184.093,72
1.4	HRC	PROJETO REDES ELÉTRICAS	R\$ 285.926,03
1.5	HRC	PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)	R\$ 141.769,67
1.6	HRC	PROJETO TELEFÔNICO	R\$ 75.419,55
1.7	HRC	PROJETO DE LÓGICA	R\$ 75.419,55
1.8	HRC	PROJETO DE SPDA (PARA-RAIO)	R\$ 42.324,05
1.9	HRC	ESTUDOS E PROJETOS DA REDE DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	R\$ 5.308,84
1.10	HRC	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 6.510,89
1.11	HRC	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL	R\$ 132.541,11
1.12	HRC	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 75.419,55
1.13	HRC	LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS	R\$ 47.759,13
1.14	HRC	PROJETO DE SINALIZAÇÃO (INTERNO E EXTERNO)	R\$ 63.963,42
1.15	HRC	AS BUILT	R\$ 92.603,75
1.16	HRC	LICENÇAS E TAXAS	R\$ 33.870,95
1.17	HRC	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 205.892,20
1.18	HRC	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	R\$ 88.303,71
1.19	HRC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)	R\$ 109.628,84
1.20	HRC	PROJETO DE HELIPONTO	R\$ 50.466,95
2	JUNTA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 631.842,58
2.1	HRC	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 25.569,01
2.2	HRC	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	R\$ 100.077,88
2.3	HRC	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 103.260,73
2.4	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 97.524,01
2.5	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 3.185,86
2.6	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 15.456,42
2.7	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 65.980,69
2.8	HRC	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	R\$ 24.596,98
2.9	HRC	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ("PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26", AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOIÂNIA")	R\$ 1.559,34

1ª Medição		
MEDIÇÃO		
RS	1.749.971,19	PERCENTUAL (%) - PERÍODO
R\$	249.170,93	100,00%
R\$	595.878,11	100,00%
R\$	184.093,72	100,00%
R\$	285.926,03	100,00%
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	42.324,05	100,00%
R\$	-	
R\$	-	
R\$	132.541,11	100,00%
R\$	75.419,55	100,00%
R\$	-	
R\$	63.963,42	100,00%
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	88.303,71	100,00%
R\$	32.350,56	29,51%
R\$	-	
R\$	427.804,05	
R\$	25.569,01	100,00%
R\$	43.033,49	43,00%
R\$	44.402,11	43,00%
R\$	41.935,32	43,00%
R\$	3.185,86	100,00%
R\$	15.456,42	100,00%
R\$	65.980,69	100,00%
R\$	24.596,98	100,00%
R\$	1.559,34	100,00%

Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	R\$ 14.521,91
2.11	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	R\$ 23.849,08
2.12	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	R\$ 60.563,37
2.13	HRC	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	R\$ 63.150,46
2.14	HRC	TAPUME COM TELHA METÁLICA	R\$ 32.546,84
3	JUNTA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 3.647.891,25
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 529.493,27
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 777.091,14
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.836,34
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.613,03
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 200.029,02
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 266.145,72
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 710.254,90
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 161.414,30
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 79.827,73
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.513,83
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 58.881,44
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 114.724,87
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 144.065,66
4	JUNTA	CONSUMOS	R\$ 1.465.343,08
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$ 339.167,62
4.2	HRC	CAFE DA MANHA	R\$ 55.560,47
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 69.808,34
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 53.479,04
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (≥ 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 361.027,35
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$ 4.542,48
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$ 76.455,62
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 49.961,48
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$ 72.463,23
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	R\$ 54.641,49
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 64.226,12
4.12	HRC	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0 26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 262.623,48
4.13	HRC	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$ 1.386,36
5	JUNTA	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM	R\$ 458.237,61
5.1	HRC	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTIRAS AF_05/2018	R\$ 10.805,09
5.2	HRC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 179.022,08

1a Medição		
MEDIDAÇÃO		
R\$	14.521,91	100,00%
R\$	23.849,08	100,00%
R\$	60.563,37	100,00%
R\$	63.150,46	100,00%
R\$	-	
R\$	157.930,68	
R\$	22.923,72	4,33%
R\$	33.643,14	4,33%
R\$	8.175,42	4,33%
R\$	15.006,16	4,33%
R\$	8.659,99	4,33%
R\$	11.522,43	4,33%
R\$	30.749,56	4,33%
R\$	6.988,22	4,33%
R\$	3.456,04	4,33%
R\$	3.052,80	4,33%
R\$	2.549,19	4,33%
R\$	4.966,86	4,33%
R\$	6.237,13	4,33%
R\$	63.440,11	
R\$	14.683,82	4,33%
R\$	2.405,42	4,33%
R\$	3.022,26	4,33%
R\$	2.315,31	4,33%
R\$	15.630,21	4,33%
R\$	196,66	4,33%
R\$	3.310,05	4,33%
R\$	2.163,02	4,33%
R\$	3.137,20	4,33%
R\$	2.365,63	4,33%
R\$	2.780,59	4,33%
R\$	11.369,94	4,33%
R\$	60,02	4,33%
R\$	458.237,61	
R\$	10.805,09	100,00%
R\$	179.022,08	100,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
5.3	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	R\$ 125.821,16
5.4	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,7M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3. DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	R\$ 66.287,26
5.5	HRC	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	R\$ 25.351,59
5.6	HRC	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 50.950,43
6	JUNTA	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO	R\$ 3.031.982,81
6.1		ESTACAS DA FUNDAÇÃO	R\$ 1.063.692,79
6.1.1	JUNTA A	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA A	R\$ 41.001,44
6.1.2	JUNTA B	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA B	R\$ 33.936,29
6.1.3	JUNTA C	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA C	R\$ 37.960,27
6.1.4	JUNTA D	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA D	R\$ 55.459,95
6.1.5	JUNTA E	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA E	R\$ 49.684,39
6.1.6	JUNTA F	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA F	R\$ 54.185,51
6.1.7	JUNTA G	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA G	R\$ 52.742,51
6.1.8	JUNTA H	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA H	R\$ 51.438,64
6.1.9	JUNTA I	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA I	R\$ 54.640,34
6.1.10	JUNTA J	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA J	R\$ 45.123,52
6.1.11	JUNTA K	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA K	R\$ 37.673,99
6.1.12	JUNTA L	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA L	R\$ 41.171,78
6.1.13	JUNTA M	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA M	R\$ 58.923,85
6.1.14	JUNTA N	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA N	R\$ 106.565,93
6.1.15	JUNTA O	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA O	R\$ 45.603,33
6.1.16	JUNTA P	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA P	R\$ 69.754,35
6.1.17	JUNTA Q	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA Q	R\$ 58.037,36
6.1.18	JUNTA R	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA R	R\$ 74.185,90
6.1.19	JUNTA S	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA S	R\$ 76.955,07
6.1.20	JUNTA T	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA T	R\$ 18.648,37
6.2		BLOCO DE COROAMENTO: INCLUSO ESCAVAÇÃO/ARMAÇÃO/CONCRETO	R\$ 1.942.706,55
6.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA A	R\$ 74.884,18
6.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA B	R\$ 61.980,53
6.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA C	R\$ 69.329,85
6.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA D	R\$ 101.290,90
6.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA E	R\$ 90.742,55
6.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA F	R\$ 98.963,29
6.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA G	R\$ 96.327,83
6.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA H	R\$ 93.946,47
6.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA I	R\$ 99.794,00

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
6.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA J	R\$ 82.412,67	R\$	-
6.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA K	R\$ 68.806,99	R\$	-
6.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA L	R\$ 75.195,29	R\$	-
6.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA M	R\$ 107.617,31	R\$	-
6.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA N	R\$ 194.629,81	R\$	-
6.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA O	R\$ 83.288,99	R\$	-
6.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA P	R\$ 127.397,91	R\$	-
6.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA Q	R\$ 105.998,24	R\$	-
6.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA R	R\$ 135.491,60	R\$	-
6.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA S	R\$ 140.549,15	R\$	-
6.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA T	R\$ 34.059,00	R\$	-
6.3		REATERRO DE APILOADO DE TERRA	R\$ 25.583,47	R\$	-
6.3.1	JUNTA A	REATERRO APILOADO - JUNTA A	R\$ 986,15	R\$	-
6.3.2	JUNTA B	REATERRO APILOADO - JUNTA B	R\$ 816,22	R\$	-
6.3.3	JUNTA C	REATERRO APILOADO - JUNTA C	R\$ 913,00	R\$	-
6.3.4	JUNTA D	REATERRO APILOADO - JUNTA D	R\$ 1.333,90	R\$	-
6.3.5	JUNTA E	REATERRO APILOADO - JUNTA E	R\$ 1.194,99	R\$	-
6.3.6	JUNTA F	REATERRO APILOADO - JUNTA F	R\$ 1.303,25	R\$	-
6.3.7	JUNTA G	REATERRO APILOADO - JUNTA G	R\$ 1.268,54	R\$	-
6.3.8	JUNTA H	REATERRO APILOADO - JUNTA H	R\$ 1.237,18	R\$	-
6.3.9	JUNTA I	REATERRO APILOADO - JUNTA I	R\$ 1.314,19	R\$	-
6.3.10	JUNTA J	REATERRO APILOADO - JUNTA J	R\$ 1.085,29	R\$	-
6.3.11	JUNTA K	REATERRO APILOADO - JUNTA K	R\$ 906,12	R\$	-
6.3.12	JUNTA L	REATERRO APILOADO - JUNTA L	R\$ 990,25	R\$	-
6.3.13	JUNTA M	REATERRO APILOADO - JUNTA M	R\$ 1.417,21	R\$	-
6.3.14	JUNTA N	REATERRO APILOADO - JUNTA N	R\$ 2.563,08	R\$	-
6.3.15	JUNTA O	REATERRO APILOADO - JUNTA O	R\$ 1.096,83	R\$	-
6.3.16	JUNTA P	REATERRO APILOADO - JUNTA P	R\$ 1.677,70	R\$	-
6.3.17	JUNTA Q	REATERRO APILOADO - JUNTA Q	R\$ 1.395,89	R\$	-
6.3.18	JUNTA R	REATERRO APILOADO - JUNTA R	R\$ 1.784,29	R\$	-
6.3.19	JUNTA S	REATERRO APILOADO - JUNTA S	R\$ 1.850,89	R\$	-
6.3.20	JUNTA T	REATERRO APILOADO - JUNTA T	R\$ 448,52	R\$	-
7	JUNTA	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 8.111.377,57	R\$	-
7.1		PILARES: INCLUSO FÓRMA, DESFORMA, MONTAGEM, ARMACÃO E CONCRETAGEM	R\$ 2.159.892,06	R\$	-
7.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA A	R\$ 83.255,88	R\$	-
7.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA B	R\$ 68.909,66	R\$	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	
8.4		DIVISÓRIA SANITÁRIA. EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM	R\$ 94.333,28	R\$ -	
8.4.1	JUNTA A	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA A	R\$ 3.701,09	R\$ -	
8.4.2	JUNTA B	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA B	R\$ 3.063,33	R\$ -	
8.4.3	JUNTA C	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA C	R\$ 3.426,57	R\$ -	
8.4.4	JUNTA D	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA D	R\$ 5.006,22	R\$ -	
8.4.5	JUNTA E	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA E	R\$ 4.484,87	R\$ -	
8.4.6	JUNTA F	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA F	R\$ 4.891,18	R\$ -	
8.4.7	JUNTA G	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA G	R\$ 4.760,92	R\$ -	
8.4.8	JUNTA H	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA H	R\$ 4.643,22	R\$ -	
8.4.9	JUNTA I	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA I	R\$ 4.932,23	R\$ -	
8.4.10	JUNTA J	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA J	R\$ 4.073,18	R\$ -	
8.4.11	JUNTA K	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA K	R\$ 3.400,73	R\$ -	
8.4.12	JUNTA L	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA L	R\$ 3.716,46	R\$ -	
8.4.13	JUNTA M	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA M	R\$ 5.318,89	R\$ -	
8.4.14	JUNTA N	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA N	R\$ 9.619,41	R\$ -	
8.4.15	JUNTA O	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA O	R\$ 4.116,49	R\$ -	
8.4.16	JUNTA P	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 6.296,53	R\$ -	
8.4.17	JUNTA Q	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA Q	R\$ 5.238,87	R\$ -	
8.4.18	JUNTA R	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA R	R\$ 6.696,56	R\$ -	
8.4.19	JUNTA S	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA S	R\$ 6.946,52	R\$ -	
8.5		MURO DE ARRIMO	R\$ 19.188,19	R\$ -	
8.5.1	JUNTA C	MURO DE ARRIMO - JUNTA C	R\$ 3.175,19	R\$ -	
8.5.2	JUNTA D	MURO DE ARRIMO - JUNTA D	R\$ 4.638,96	R\$ -	
8.5.3	JUNTA E	MURO DE ARRIMO - JUNTA E	R\$ 4.155,86	R\$ -	
8.5.4	JUNTA J	MURO DE ARRIMO - JUNTA J	R\$ 3.774,36	R\$ -	
8.5.5	JUNTA L	MURO DE ARRIMO - JUNTA L	R\$ 3.443,82	R\$ -	
8.6		ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 42.634,99	R\$ -	
8.6.1	JUNTA A	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA A	R\$ 1.643,42	R\$ -	
8.6.2	JUNTA B	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA B	R\$ 1.360,24	R\$ -	
8.6.3	JUNTA C	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA C	R\$ 1.521,53	R\$ -	
8.6.4	JUNTA D	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA D	R\$ 2.222,95	R\$ -	
8.6.5	JUNTA E	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA E	R\$ 1.991,45	R\$ -	
8.6.6	JUNTA F	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA F	R\$ 2.171,87	R\$ -	
8.6.7	JUNTA G	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA G	R\$ 2.114,03	R\$ -	
8.6.8	JUNTA H	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA H	R\$ 2.061,77	R\$ -	
8.6.9	JUNTA I	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA I	R\$ 2.190,10	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
9.4		ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS	RS 138.820,91	RS	-
9.4.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA A	RS 5.446,52	RS	-
9.4.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA B	RS 4.508,01	RS	-
9.4.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA C	RS 5.042,54	RS	-
9.4.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA D	RS 7.367,15	RS	-
9.4.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA E	RS 6.599,94	RS	-
9.4.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA F	RS 7.197,86	RS	-
9.4.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA G	RS 7.006,17	RS	-
9.4.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA H	RS 6.832,97	RS	-
9.4.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA I	RS 7.258,28	RS	-
9.4.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA J	RS 5.994,09	RS	-
9.4.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA K	RS 5.004,51	RS	-
9.4.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA L	RS 5.469,15	RS	-
9.4.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA M	RS 7.827,29	RS	-
9.4.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA N	RS 14.155,93	RS	-
9.4.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA O	RS 6.057,82	RS	-
9.4.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA P	RS 9.265,98	RS	-
9.4.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA Q	RS 7.709,53	RS	-
9.4.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA R	RS 9.854,66	RS	-
9.4.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA S	RS 10.222,51	RS	-
9.5		INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	RS 29.107,61	RS	-
9.5.1	HRC	BARRA ANTI PÂNICO - HRC	RS 29.107,61	RS	-
9.6		PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	RS 119.623,82	RS	-
9.6.1	HRC	PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	RS 119.623,82	RS	-
10	JUNTA	PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO COM ACESSÓRIOS	RS 975.097,94	RS	-
10.1		CONTRAMARCOS	RS 64.200,29	RS	-
10.1.1	JUNTA A	CONTRAMARCOS- JUNTA A	RS 2.518,84	RS	-
10.1.2	JUNTA B	CONTRAMARCOS- JUNTA B	RS 2.084,81	RS	-
10.1.3	JUNTA C	CONTRAMARCOS- JUNTA C	RS 2.332,02	RS	-
10.1.4	JUNTA D	CONTRAMARCOS- JUNTA D	RS 3.407,07	RS	-
10.1.5	JUNTA E	CONTRAMARCOS- JUNTA E	RS 3.052,26	RS	-
10.1.6	JUNTA F	CONTRAMARCOS- JUNTA F	RS 3.328,78	RS	-
10.1.7	JUNTA G	CONTRAMARCOS- JUNTA G	RS 3.240,13	RS	-
10.1.8	JUNTA H	CONTRAMARCOS- JUNTA H	RS 3.160,03	RS	-
10.1.9	JUNTA I	CONTRAMARCOS- JUNTA I	RS 3.356,72	RS	-
10.1.10	JUNTA J	CONTRAMARCOS- JUNTA J	RS 2.772,08	RS	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
10.1.11	JUNTA K	CONTRAMARCOS- JUNTA K	R\$ 2.314,43	R\$	-
10.1.12	JUNTA L	CONTRAMARCOS- JUNTA L	R\$ 2.529,31	R\$	-
10.1.13	JUNTA M	CONTRAMARCOS- JUNTA M	R\$ 3.619,87	R\$	-
10.1.14	JUNTA N	CONTRAMARCOS- JUNTA N	R\$ 6.546,67	R\$	-
10.1.15	JUNTA O	CONTRAMARCOS- JUNTA O	R\$ 2.801,55	R\$	-
10.1.16	JUNTA P	CONTRAMARCOS- JUNTA P	R\$ 4.285,22	R\$	-
10.1.17	JUNTA Q	CONTRAMARCOS- JUNTA Q	R\$ 3.565,41	R\$	-
10.1.18	JUNTA R	CONTRAMARCOS- JUNTA R	R\$ 4.557,47	R\$	-
10.1.19	JUNTA S	CONTRAMARCOS- JUNTA S	R\$ 4.727,59	R\$	-
10.2		PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO COM ACESSÓRIOS	R\$ 577.802,59	R\$	-
10.2.1	JUNTA A	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA A	R\$ 22.669,60	R\$	-
10.2.2	JUNTA B	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA B	R\$ 18.763,29	R\$	-
10.2.3	JUNTA C	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA C	R\$ 20.988,14	R\$	-
10.2.4	JUNTA D	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA D	R\$ 30.663,67	R\$	-
10.2.5	JUNTA E	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA E	R\$ 27.470,38	R\$	-
10.2.6	JUNTA F	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA F	R\$ 29.959,04	R\$	-
10.2.7	JUNTA G	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA G	R\$ 29.161,21	R\$	-
10.2.8	JUNTA H	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA H	R\$ 28.440,30	R\$	-
10.2.9	JUNTA I	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA I	R\$ 30.210,52	R\$	-
10.2.10	JUNTA J	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA J	R\$ 24.948,69	R\$	-
10.2.11	JUNTA K	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA K	R\$ 20.829,86	R\$	-
10.2.12	JUNTA L	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA L	R\$ 22.763,78	R\$	-
10.2.13	JUNTA M	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA M	R\$ 32.578,86	R\$	-
10.2.14	JUNTA N	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA N	R\$ 58.920,05	R\$	-
10.2.15	JUNTA O	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA O	R\$ 25.213,98	R\$	-
10.2.16	JUNTA P	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA P	R\$ 38.567,02	R\$	-
10.2.17	JUNTA Q	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA Q	R\$ 32.088,72	R\$	-
10.2.18	JUNTA R	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA R	R\$ 41.017,21	R\$	-
10.2.19	JUNTA S	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA S	R\$ 42.548,27	R\$	-
10.3		PORTAS NÃO FERROSAS ESPECIAIS	R\$ 333.095,06	R\$	-
10.3.1	HRC	PLUMBIFERO PARA PORTAS	R\$ 81.162,77	R\$	-
10.3.3	HRC	AUTOMATIZAÇÃO DE PORTAS	R\$ 110.037,09	R\$	-
10.3.3	HRC	REVESTIMENTO ALUMÍNIO COMPOSTO EM PLATIBANDA DE FACHADA	R\$ 141.895,20	R\$	-
11	JUNTA	ESQUADRIAS METÁLICAS, SERRALHERIA E ACESSÓRIOS	R\$ 177.593,16	R\$	-
11.1		PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-I) 4,00M, 2 FOLHAS	R\$ 17.386,04	R\$	-
11.1.1	GUARITA	PORTÃO DE FERRO PERFILADO 2 FOLHAS - GUARITA	R\$ 17.386,04	R\$	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Matão

1

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
11.2		JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIORES E INFERIORES	R\$	538,56
11.2.1	OBRA	FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA EM VIDRO - OBRA	R\$	538,56
11.3		PORTA CORTA-FOGO 110X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$	2.016,72
11.3.1	JUNTA J	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA J	R\$	1.008,36
11.3.2	JUNTA M	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA M	R\$	1.008,36
11.4		PORTA CORTA-FOGO 200X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$	63.267,01
11.4.1	JUNTA C	PORTA CORTA FOGO - JUNTA C	R\$	9.038,14
11.4.2	JUNTA D	PORTA CORTA FOGO - JUNTA D	R\$	9.038,14
11.4.3	JUNTA E	PORTA CORTA FOGO - JUNTA E	R\$	18.076,29
11.4.4	JUNTA L	PORTA CORTA FOGO - JUNTA L	R\$	9.038,14
11.4.5	JUNTA N	PORTA CORTA FOGO - JUNTA N	R\$	9.038,14
11.4.6	JUNTA S	PORTA CORTA FOGO - JUNTA S	R\$	9.038,14
11.5		ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS MONTADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2019_P	R\$	739,74
11.5.1	OBRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA C/ ALÇAS- OBRA	R\$	739,74
11.6		CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	R\$	12.859,79
11.6.1	JUNTA F	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA F	R\$	2.571,96
11.6.2	JUNTA G	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA G	R\$	2.571,96
11.6.3	JUNTA H	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA H	R\$	2.571,96
11.6.4	JUNTA J	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA J	R\$	2.571,96
11.6.5	JUNTA O	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA O	R\$	2.571,96
11.7		GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTATES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,2M, TRAVESSA SUPERIORES E INFERIORES	R\$	80.785,30
11.7.1	RUA HOLANDA	GUARDA CORPO - RUA HOLANDA	R\$	64.628,24
11.7.2	AV LAMARTINE	GUARDA CORPO -AVENIDA LAMARTINE	R\$	16.157,06
12	JUNTA	VIDROS	R\$	351.219,79
12.1		VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO	R\$	273.925,23
12.1.1	JUNTA A	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA A	R\$	10.747,23
12.1.2	JUNTA B	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA B	R\$	8.895,32
12.1.3	JUNTA C	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA C	R\$	9.950,08
12.1.4	JUNTA D	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA D	R\$	14.537,06
12.1.5	JUNTA E	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA E	R\$	13.023,19
12.1.6	JUNTA F	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA F	R\$	14.203,01
12.1.7	JUNTA G	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA G	R\$	13.824,78
12.1.8	JUNTA H	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA H	R\$	13.483,01
12.1.9	JUNTA I	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA I	R\$	14.322,23
12.1.10	JUNTA J	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA J	R\$	11.827,70
12.1.11	JUNTA K	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA K	R\$	9.875,04

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
12.1.12	JUNTA L	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA L	R\$ 10.791,88	R\$	-
12.1.13	JUNTA M	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA M	R\$ 15.445,02	R\$	-
12.1.14	JUNTA N	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA N	R\$ 27.932,88	R\$	-
12.1.15	JUNTA O	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA O	R\$ 11.953,47	R\$	-
12.1.16	JUNTA P	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA P	R\$ 18.283,89	R\$	-
12.1.17	JUNTA Q	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA Q	R\$ 15.212,65	R\$	-
12.1.18	JUNTA R	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA R	R\$ 19.445,48	R\$	-
12.1.19	JUNTA S	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA S	R\$ 20.171,33	R\$	-
12.2		VIDRO ARAMADO	R\$ 4.061,16	R\$	-
12.2.1	JUNTA A	VIDRO ARAMADO - JUNTA A	R\$ 4.061,16	R\$	-
12.3		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	R\$ 73.233,40	R\$	-
12.3.1	JUNTA A	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA A	R\$ 2.873,25	R\$	-
12.3.2	JUNTA B	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA B	R\$ 2.378,15	R\$	-
12.3.3	JUNTA C	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA C	R\$ 2.660,14	R\$	-
12.3.4	JUNTA D	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA D	R\$ 3.886,46	R\$	-
12.3.5	JUNTA E	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA E	R\$ 3.481,72	R\$	-
12.3.6	JUNTA F	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA F	R\$ 3.797,15	R\$	-
12.3.7	JUNTA G	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA G	R\$ 3.696,03	R\$	-
12.3.8	JUNTA H	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA H	R\$ 3.604,66	R\$	-
12.3.9	JUNTA I	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA I	R\$ 3.829,02	R\$	-
12.3.10	JUNTA J	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA J	R\$ 3.162,11	R\$	-
12.3.11	JUNTA K	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA K	R\$ 2.640,07	R\$	-
12.3.12	JUNTA L	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA L	R\$ 2.885,19	R\$	-
12.3.13	JUNTA M	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA M	R\$ 4.129,20	R\$	-
12.3.14	JUNTA N	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA N	R\$ 7.467,80	R\$	-
12.3.15	JUNTA O	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA O	R\$ 3.195,74	R\$	-
12.3.16	JUNTA P	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA P	R\$ 4.888,16	R\$	-
12.3.17	JUNTA Q	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA Q	R\$ 4.067,07	R\$	-
12.3.18	JUNTA R	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA R	R\$ 5.198,71	R\$	-
12.3.19	JUNTA S	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA S	R\$ 5.392,77	R\$	-
13	JUNTA	COBERTURA / TELHADO	R\$ 4.985.982,11	R\$	-
13.1		ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	R\$ 2.797.113,22	R\$	-
13.1.1	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MATERIAL	R\$ 62.906,67	R\$	-
13.1.2	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MATERIAL	R\$ 56.928,32	R\$	-
13.1.3	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MATERIAL	R\$ 74.707,98	R\$	-
13.1.4	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MATERIAL	R\$ 109.148,35	R\$	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO	
13.1.5	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MATERIAL	R\$ 47.295,29	RS	-
13.1.6	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MATERIAL	R\$ 94.808,19	RS	-
13.1.7	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MATERIAL	R\$ 92.283,38	RS	-
13.1.8	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MATERIAL	R\$ 92.557,15	RS	-
13.1.9	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MATERIAL	R\$ 93.608,36	RS	-
13.1.10	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MATERIAL	R\$ 37.708,08	RS	-
13.1.11	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MATERIAL	R\$ 85.508,04	RS	-
13.1.12	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MATERIAL	R\$ 74.083,27	RS	-
13.1.13	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MATERIAL	R\$ 152.825,03	RS	-
13.1.14	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MATERIAL	R\$ 273.236,61	RS	-
13.1.15	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MATERIAL	R\$ 71.944,53	RS	-
13.1.16	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MATERIAL	R\$ 103.555,72	RS	-
13.1.17	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 56.999,89	RS	-
13.1.18	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MATERIAL	R\$ 260.912,10	RS	-
13.1.19	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MATERIAL	R\$ 112.893,79	RS	-
13.1.20	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MATERIAL	R\$ 35.979,80	RS	-
13.1.21	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 106.133,51	RS	-
13.1.22	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 20.712,07	RS	-
13.1.23	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 27.180,79	RS	-
13.1.24	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 39.711,14	RS	-
13.1.25	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 17.207,31	RS	-
13.1.26	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 34.493,80	RS	-
13.1.27	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 33.575,21	RS	-
13.1.28	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 33.674,81	RS	-
13.1.29	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 34.057,27	RS	-
13.1.30	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 13.719,23	RS	-
13.1.31	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 31.110,15	RS	-
13.1.32	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 26.953,51	RS	-
13.1.33	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 55.601,90	RS	-
13.1.34	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 99.410,91	RS	-
13.1.35	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 26.175,38	RS	-
13.1.36	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 37.676,39	RS	-
13.1.37	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 20.738,11	RS	-
13.1.38	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 94.926,92	RS	-
13.1.39	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 41.073,83	RS	-
13.1.40	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 13.090,43	RS	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
14.1.8	JUNTA H	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA H	R\$ 3.599,46	RS	-
14.1.9	JUNTA I	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA I	R\$ 3.823,50	RS	-
14.1.10	JUNTA J	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA J	R\$ 3.157,55	RS	-
14.1.11	JUNTA K	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA K	R\$ 2.636,27	RS	-
14.1.12	JUNTA L	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA L	R\$ 2.881,03	RS	-
14.1.13	JUNTA M	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA M	R\$ 4.123,24	RS	-
14.1.14	JUNTA N	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA N	R\$ 7.457,03	RS	-
14.1.15	JUNTA O	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA O	R\$ 3.191,13	RS	-
14.1.16	JUNTA P	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA P	R\$ 4.881,11	RS	-
14.1.17	JUNTA Q	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA Q	R\$ 4.061,21	RS	-
14.1.18	JUNTA R	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA R	R\$ 5.191,21	RS	-
14.1.19	JUNTA S	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA S	R\$ 5.384,99	RS	-
14.1.20	JUNTA T	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA T	R\$ 1.304,93	RS	-
14.2		CHAPISCO INTERNO	R\$ 48.646,36	RS	-
14.2.1	JUNTA A	CHAPISCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 1.875,14	RS	-
14.2.2	JUNTA B	CHAPISCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 1.552,02	RS	-
14.2.3	JUNTA C	CHAPISCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 1.736,05	RS	-
14.2.4	JUNTA D	CHAPISCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 2.536,38	RS	-
14.2.5	JUNTA E	CHAPISCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 2.272,24	RS	-
14.2.6	JUNTA F	CHAPISCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 2.478,09	RS	-
14.2.7	JUNTA G	CHAPISCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 2.412,10	RS	-
14.2.8	JUNTA H	CHAPISCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 2.352,47	RS	-
14.2.9	JUNTA I	CHAPISCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 2.498,89	RS	-
14.2.10	JUNTA J	CHAPISCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 2.063,66	RS	-
14.2.11	JUNTA K	CHAPISCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 1.722,96	RS	-
14.2.12	JUNTA L	CHAPISCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 1.882,93	RS	-
14.2.13	JUNTA M	CHAPISCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 2.694,79	RS	-
14.2.14	JUNTA N	CHAPISCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 4.873,63	RS	-
14.2.15	JUNTA O	CHAPISCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 2.085,60	RS	-
14.2.16	JUNTA P	CHAPISCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 3.190,11	RS	-
14.2.17	JUNTA Q	CHAPISCO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 2.654,25	RS	-
14.2.18	JUNTA R	CHAPISCO INTERNO - JUNTA R	R\$ 3.392,78	RS	-
14.2.19	JUNTA S	CHAPISCO INTERNO - JUNTA S	R\$ 3.519,42	RS	-
14.2.20	JUNTA T	CHAPISCO INTERNO - JUNTA T	R\$ 852,85	RS	-
14.3		REBOCO FACHADA	R\$ 573.967,12	RS	-
14.3.1	JUNTA A	REBOCO FACHADA - JUNTA A	R\$ 22.124,32	RS	-


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Cristiana

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
14.3.2	JUNTA B	REBOCO FACHADA - JUNTA B	R\$ 18.311,97	R\$	-
14.3.3	JUNTA C	REBOCO FACHADA - JUNTA C	R\$ 20.483,31	R\$	-
14.3.4	JUNTA D	REBOCO FACHADA - JUNTA D	R\$ 29.926,11	R\$	-
14.3.5	JUNTA E	REBOCO FACHADA - JUNTA E	R\$ 26.809,63	R\$	-
14.3.6	JUNTA F	REBOCO FACHADA - JUNTA F	R\$ 29.238,42	R\$	-
14.3.7	JUNTA G	REBOCO FACHADA - JUNTA G	R\$ 28.459,78	R\$	-
14.3.8	JUNTA H	REBOCO FACHADA - JUNTA H	R\$ 27.756,22	R\$	-
14.3.9	JUNTA I	REBOCO FACHADA - JUNTA I	R\$ 29.483,85	R\$	-
14.3.10	JUNTA J	REBOCO FACHADA - JUNTA J	R\$ 24.348,59	R\$	-
14.3.11	JUNTA K	REBOCO FACHADA - JUNTA K	R\$ 20.328,83	R\$	-
14.3.12	JUNTA L	REBOCO FACHADA - JUNTA L	R\$ 22.216,23	R\$	-
14.3.13	JUNTA M	REBOCO FACHADA - JUNTA M	R\$ 31.795,23	R\$	-
14.3.14	JUNTA N	REBOCO FACHADA - JUNTA N	R\$ 57.502,82	R\$	-
14.3.15	JUNTA O	REBOCO FACHADA - JUNTA O	R\$ 24.607,49	R\$	-
14.3.16	JUNTA P	REBOCO FACHADA - JUNTA P	R\$ 37.639,35	R\$	-
14.3.17	JUNTA Q	REBOCO FACHADA - JUNTA Q	R\$ 31.316,88	R\$	-
14.3.18	JUNTA R	REBOCO FACHADA - JUNTA R	R\$ 40.030,61	R\$	-
14.3.19	JUNTA S	REBOCO FACHADA - JUNTA S	R\$ 41.524,84	R\$	-
14.3.20	JUNTA T	REBOCO FACHADA - JUNTA T	R\$ 10.062,63	R\$	-
14.4		REBOCO INTERNO	R\$ 825.139,00	R\$	-
14.4.1	JUNTA A	REBOCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 31.806,07	R\$	-
14.4.2	JUNTA B	REBOCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 26.325,41	R\$	-
14.4.3	JUNTA C	REBOCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 29.446,94	R\$	-
14.4.4	JUNTA D	REBOCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 43.021,97	R\$	-
14.4.5	JUNTA E	REBOCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 38.541,70	R\$	-
14.4.6	JUNTA F	REBOCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 42.033,35	R\$	-
14.4.7	JUNTA G	REBOCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 40.913,98	R\$	-
14.4.8	JUNTA H	REBOCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 39.902,53	R\$	-
14.4.9	JUNTA I	REBOCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 42.386,19	R\$	-
14.4.10	JUNTA J	REBOCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 35.003,70	R\$	-
14.4.11	JUNTA K	REBOCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 29.224,86	R\$	-
14.4.12	JUNTA L	REBOCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 31.938,21	R\$	-
14.4.13	JUNTA M	REBOCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 45.709,03	R\$	-
14.4.14	JUNTA N	REBOCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 82.666,45	R\$	-
14.4.15	JUNTA O	REBOCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 35.375,90	R\$	-
14.4.16	JUNTA P	REBOCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 54.110,58	R\$	-


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
14.8.4	JUNTA D	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA D	R\$ 5.345,41	RS	-
14.8.5	JUNTA E	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA E	R\$ 4.788,74	RS	-
14.8.6	JUNTA F	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA F	R\$ 5.222,57	RS	-
14.8.7	JUNTA G	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA G	R\$ 5.083,49	RS	-
14.8.8	JUNTA H	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA H	R\$ 4.957,82	RS	-
14.8.9	JUNTA I	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA I	R\$ 5.266,41	RS	-
14.8.10	JUNTA J	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA J	R\$ 4.349,15	RS	-
14.8.11	JUNTA K	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA K	R\$ 3.631,14	RS	-
14.8.12	JUNTA L	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA L	R\$ 3.968,27	RS	-
14.8.13	JUNTA M	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA M	R\$ 5.679,27	RS	-
14.8.14	JUNTA N	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA N	R\$ 10.271,17	RS	-
14.8.15	JUNTA O	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA O	R\$ 4.395,40	RS	-
14.8.16	JUNTA P	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA P	R\$ 6.723,15	RS	-
14.8.17	JUNTA Q	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA Q	R\$ 5.593,83	RS	-
14.8.18	JUNTA R	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA R	R\$ 7.150,28	RS	-
14.8.19	JUNTA S	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA S	R\$ 7.417,18	RS	-
15	JUNTA	FORROS	R\$ 593.997,40	RS	-
15.1		FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA	R\$ 593.997,40	RS	-
15.1.1	JUNTA A	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA A	RS 22.896,41	RS	-
15.1.2	JUNTA B	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA B	RS 18.951,02	RS	-
15.1.3	JUNTA C	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA C	RS 21.198,13	RS	-
15.1.4	JUNTA D	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA D	RS 30.970,47	RS	-
15.1.5	JUNTA E	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA E	RS 27.745,23	RS	-
15.1.6	JUNTA F	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA F	RS 30.258,78	RS	-
15.1.7	JUNTA G	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA G	RS 29.452,97	RS	-
15.1.8	JUNTA H	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA H	RS 28.724,85	RS	-
15.1.9	JUNTA I	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA I	RS 30.512,78	RS	-
15.1.10	JUNTA J	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA J	RS 25.198,31	RS	-
15.1.11	JUNTA K	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA K	RS 21.038,26	RS	-
15.1.12	JUNTA L	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA L	RS 22.991,54	RS	-
15.1.13	JUNTA M	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA M	RS 32.904,81	RS	-
15.1.14	JUNTA N	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA N	RS 59.509,56	RS	-
15.1.15	JUNTA O	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA O	RS 25.466,24	RS	-
15.1.16	JUNTA P	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA P	RS 38.952,89	RS	-
15.1.17	JUNTA Q	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA Q	RS 32.409,77	RS	-
15.1.18	JUNTA R	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA R	RS 41.427,60	RS	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
16.2.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 10.029,17	R\$	-
16.2.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 14.353,45	R\$	-
16.2.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 25.958,73	R\$	-
16.2.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 11.108,66	R\$	-
16.2.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 16.991,68	R\$	-
16.2.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 14.137,51	R\$	-
16.2.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 18.071,18	R\$	-
16.2.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 18.745,73	R\$	-
16.2.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 4.542,62	R\$	-
16.3		PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 303.819,19	R\$	-
16.3.1	JUNTA A	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.711,11	R\$	-
16.3.2	JUNTA B	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.693,11	R\$	-
16.3.3	JUNTA C	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 10.842,47	R\$	-
16.3.4	JUNTA D	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.840,85	R\$	-
16.3.5	JUNTA E	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 14.191,19	R\$	-
16.3.6	JUNTA F	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 15.476,83	R\$	-
16.3.7	JUNTA G	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 15.064,68	R\$	-
16.3.8	JUNTA H	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.692,26	R\$	-
16.3.9	JUNTA I	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 15.606,75	R\$	-
16.3.10	JUNTA J	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.888,49	R\$	-
16.3.11	JUNTA K	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.760,70	R\$	-
16.3.12	JUNTA L	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.759,76	R\$	-
16.3.13	JUNTA M	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.830,23	R\$	-
16.3.14	JUNTA N	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 30.438,09	R\$	-
16.3.15	JUNTA O	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 13.025,53	R\$	-
16.3.16	JUNTA P	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 19.923,71	R\$	-
16.3.17	JUNTA Q	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 16.577,03	R\$	-
16.3.18	JUNTA R	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 21.189,48	R\$	-
16.3.19	JUNTA S	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 21.980,43	R\$	-
16.3.20	JUNTA T	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.326,47	R\$	-
16.4		PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 206.226,89	R\$	-
16.4.1	JUNTA A	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 7.949,29	R\$	-
16.4.2	JUNTA B	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 6.579,51	R\$	-
16.4.3	JUNTA C	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 7.359,67	R\$	-
16.4.4	JUNTA D	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 10.752,48	R\$	-
16.4.5	JUNTA E	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 9.632,72	R\$	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalt

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
16.4.6	JUNTA F	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 10.505,39	R\$	-
16.4.7	JUNTA G	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 10.225,63	R\$	-
16.4.8	JUNTA H	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 9.972,83	R\$	-
16.4.9	JUNTA I	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 10.593,57	R\$	-
16.4.10	JUNTA J	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 8.748,47	R\$	-
16.4.11	JUNTA K	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 7.304,17	R\$	-
16.4.12	JUNTA L	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 7.982,31	R\$	-
16.4.13	JUNTA M	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 11.424,05	R\$	-
16.4.14	JUNTA N	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 20.660,82	R\$	-
16.4.15	JUNTA O	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 8.841,49	R\$	-
16.4.16	JUNTA P	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 13.523,85	R\$	-
16.4.17	JUNTA Q	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 11.252,18	R\$	-
16.4.18	JUNTA R	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 14.383,03	R\$	-
16.4.19	JUNTA S	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 14.919,91	R\$	-
16.4.20	JUNTA T	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 3.615,51	R\$	-
16.5		PINTURA FUNDO SELADOR	R\$ 32.917,44	R\$	-
16.5.1	JUNTA A	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA A	R\$ 1.126,74	R\$	-
16.5.2	JUNTA B	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA B	R\$ 932,58	R\$	-
16.5.3	JUNTA C	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA C	R\$ 1.043,16	R\$	-
16.5.4	JUNTA D	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA D	R\$ 1.524,06	R\$	-
16.5.5	JUNTA E	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA E	R\$ 1.365,35	R\$	-
16.5.6	JUNTA F	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA F	R\$ 1.489,04	R\$	-
16.5.7	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA G	R\$ 1.449,38	R\$	-
16.5.8	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA H	R\$ 1.413,55	R\$	-
16.5.9	JUNTA I	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA I	R\$ 1.501,54	R\$	-
16.5.10	JUNTA J	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA J	R\$ 1.240,01	R\$	-
16.5.11	JUNTA K	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA K	R\$ 1.035,30	R\$	-
16.5.12	JUNTA L	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA L	R\$ 1.131,42	R\$	-
16.5.13	JUNTA M	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA M	R\$ 1.619,25	R\$	-
16.5.14	JUNTA N	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA N	R\$ 2.928,47	R\$	-
16.5.15	JUNTA O	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA O	R\$ 1.253,20	R\$	-
16.5.16	JUNTA P	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA P	R\$ 1.916,88	R\$	-
16.5.17	JUNTA Q	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA Q	R\$ 1.594,89	R\$	-
16.5.18	JUNTA R	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA R	R\$ 2.038,66	R\$	-
16.5.19	JUNTA S	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA S	R\$ 2.114,75	R\$	-
16.5.20	JUNTA T	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA T	R\$ 512,46	R\$	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
16.5.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$ 1.366,07	RS	-
16.5.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$ 1.300,24	RS	-
16.5.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$ 1.020,44	RS	-
16.6		PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA	R\$ 269.112,34	RS	-
16.6.1	JUNTA A	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA A	R\$ 9.211,48	RS	-
16.6.2	JUNTA B	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA B	R\$ 7.624,21	RS	-
16.6.3	JUNTA C	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA C	R\$ 8.528,24	RS	-
16.6.4	JUNTA D	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA D	R\$ 12.459,76	RS	-
16.6.5	JUNTA E	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA E	R\$ 11.162,21	RS	-
16.6.6	JUNTA F	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA F	R\$ 12.173,45	RS	-
16.6.7	JUNTA G	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA G	R\$ 11.849,26	RS	-
16.6.8	JUNTA H	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA H	R\$ 11.556,33	RS	-
16.6.9	JUNTA I	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA I	R\$ 12.275,63	RS	-
16.6.10	JUNTA J	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA J	R\$ 10.137,56	RS	-
16.6.11	JUNTA K	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA K	R\$ 8.463,93	RS	-
16.6.12	JUNTA L	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA L	R\$ 9.249,75	RS	-
16.6.13	JUNTA M	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA M	R\$ 13.237,97	RS	-
16.6.14	JUNTA N	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA N	R\$ 23.941,36	RS	-
16.6.15	JUNTA O	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA O	R\$ 10.245,35	RS	-
16.6.16	JUNTA P	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA P	R\$ 15.671,18	RS	-
16.6.17	JUNTA Q	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA Q	R\$ 13.038,81	RS	-
16.6.18	JUNTA R	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA R	R\$ 16.666,78	RS	-
16.6.19	JUNTA S	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA S	R\$ 17.288,91	RS	-
16.6.20	JUNTA T	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA T	R\$ 4.189,59	RS	-
16.6.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$ 11.168,16	RS	-
16.6.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$ 10.629,94	RS	-
16.6.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$ 8.342,48	RS	-
16.7		PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	R\$ 15.652,90	RS	-
16.7.1	JUNTA A	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA A	R\$ 603,36	RS	-
16.7.2	JUNTA B	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA B	R\$ 499,39	RS	-
16.7.3	JUNTA C	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA C	R\$ 558,61	RS	-
16.7.4	JUNTA D	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA D	R\$ 816,13	RS	-
16.7.5	JUNTA E	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA E	R\$ 731,14	RS	-
16.7.6	JUNTA F	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA F	R\$ 797,37	RS	-
16.7.7	JUNTA G	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA G	R\$ 776,14	RS	-
16.7.8	JUNTA H	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA H	R\$ 756,95	RS	-


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO	
16.7.9	JUNTA I	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA I	R\$ 804,07	R\$	-
16.7.10	JUNTA J	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA J	R\$ 664,02	R\$	-
16.7.11	JUNTA K	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA K	R\$ 554,40	R\$	-
16.7.12	JUNTA L	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA L	R\$ 605,87	R\$	-
16.7.13	JUNTA M	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA M	R\$ 867,10	R\$	-
16.7.14	JUNTA N	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA N	R\$ 1.568,18	R\$	-
16.7.15	JUNTA O	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA O	R\$ 671,08	R\$	-
16.7.16	JUNTA P	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA P	R\$ 1.026,48	R\$	-
16.7.17	JUNTA Q	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA Q	R\$ 854,06	R\$	-
16.7.18	JUNTA R	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA R	R\$ 1.091,69	R\$	-
16.7.19	JUNTA S	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA S	R\$ 1.132,44	R\$	-
16.7.20	JUNTA T	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA T	R\$ 274,42	R\$	-
16.8		PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO	R\$ 126.152,38	R\$	-
16.8.1	JUNTA A	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA A	R\$ 1.675,50	R\$	-
16.8.2	JUNTA B	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA B	R\$ 1.386,79	R\$	-
16.8.3	JUNTA C	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA C	R\$ 1.551,23	R\$	-
16.8.4	JUNTA D	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA D	R\$ 2.266,34	R\$	-
16.8.5	JUNTA E	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA E	R\$ 2.030,33	R\$	-
16.8.6	JUNTA F	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA F	R\$ 2.214,26	R\$	-
16.8.7	JUNTA G	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA G	R\$ 2.155,29	R\$	-
16.8.8	JUNTA H	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA H	R\$ 2.102,01	R\$	-
16.8.9	JUNTA I	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA I	R\$ 2.232,85	R\$	-
16.8.10	JUNTA J	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA J	R\$ 1.843,95	R\$	-
16.8.11	JUNTA K	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA K	R\$ 1.539,53	R\$	-
16.8.12	JUNTA L	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA L	R\$ 1.682,46	R\$	-
16.8.13	JUNTA M	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA M	R\$ 2.407,89	R\$	-
16.8.14	JUNTA N	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA N	R\$ 4.354,76	R\$	-
16.8.15	JUNTA O	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA O	R\$ 1.863,56	R\$	-
16.8.16	JUNTA P	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA P	R\$ 2.850,47	R\$	-
16.8.17	JUNTA Q	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA Q	R\$ 2.371,67	R\$	-
16.8.18	JUNTA R	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA R	R\$ 3.031,57	R\$	-
16.8.19	JUNTA S	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA S	R\$ 3.144,73	R\$	-
16.8.20	JUNTA T	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA T	R\$ 762,06	R\$	-
16.8.21	RUA BELGICA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA BELGICA	R\$ 23.401,45	R\$	-
16.8.22	RUA ITALIA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA ITALIA	R\$ 18.370,14	R\$	-
16.8.23	RUA HOLANDA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA HOLANDA	R\$ 21.412,33	R\$	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO	
17.1.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA R	R\$ 47.115,26	RS	-
17.1.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA S	R\$ 48.873,95	RS	-
17.1.20	JUNTA T	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA T	R\$ 11.843,53	RS	-
17.2		CONTRAPISO ÁREA MOLHADA	R\$ 20.893,25	RS	-
17.2.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA A	R\$ 819,73	RS	-
17.2.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA B	R\$ 678,48	RS	-
17.2.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA C	R\$ 758,94	RS	-
17.2.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA D	R\$ 1.108,79	RS	-
17.2.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA E	R\$ 993,32	RS	-
17.2.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA F	R\$ 1.083,31	RS	-
17.2.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA G	R\$ 1.054,46	RS	-
17.2.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA H	R\$ 1.028,40	RS	-
17.2.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA I	R\$ 1.092,41	RS	-
17.2.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA J	R\$ 902,14	RS	-
17.2.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA K	R\$ 753,20	RS	-
17.2.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA L	R\$ 823,13	RS	-
17.2.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA M	R\$ 1.178,05	RS	-
17.2.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA N	R\$ 2.130,54	RS	-
17.2.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA O	R\$ 911,73	RS	-
17.2.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA P	R\$ 1.394,58	RS	-
17.2.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA Q	R\$ 1.160,32	RS	-
17.2.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA R	R\$ 1.483,18	RS	-
17.2.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA S	R\$ 1.538,54	RS	-
17.3		REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - LASTRO DE CONCRETO MAGRO	R\$ 368.562,34	RS	-
17.3.1	JUNTA A	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA A	R\$ 14.206,72	RS	-
17.3.2	JUNTA B	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA B	R\$ 11.758,69	RS	-
17.3.3	JUNTA C	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA C	R\$ 13.152,97	RS	-
17.3.4	JUNTA D	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA D	R\$ 19.216,50	RS	-
17.3.5	JUNTA E	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA E	R\$ 17.215,30	RS	-
17.3.6	JUNTA F	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA F	R\$ 18.774,91	RS	-
17.3.7	JUNTA G	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA G	R\$ 18.274,92	RS	-
17.3.8	JUNTA H	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA H	R\$ 17.823,14	RS	-
17.3.9	JUNTA I	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA I	R\$ 18.932,51	RS	-
17.3.10	JUNTA J	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA J	R\$ 15.634,99	RS	-
17.3.11	JUNTA K	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA K	R\$ 13.053,78	RS	-
17.3.12	JUNTA L	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA L	R\$ 14.265,74	RS	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO	
19.1.14	JUNTA N	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA N	R\$ 47.172,79	R\$	-
19.1.15	JUNTA O	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA O	R\$ 20.186,90	R\$	-
19.1.16	JUNTA P	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA P	R\$ 30.877,67	R\$	-
19.1.17	JUNTA Q	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA Q	R\$ 25.690,99	R\$	-
19.1.18	JUNTA R	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA R	R\$ 32.839,35	R\$	-
19.1.19	JUNTA S	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA S	R\$ 34.065,15	R\$	-
19.1.20	JUNTA T	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA T	R\$ 8.110,22	R\$	-
19.2		IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA	R\$ 259.761,20	R\$	-
19.2.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA A	R\$ 10.193,03	R\$	-
19.2.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA B	R\$ 8.437,04	R\$	-
19.2.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA C	R\$ 9.437,12	R\$	-
19.2.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA D	R\$ 13.785,53	R\$	-
19.2.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA E	R\$ 12.351,65	R\$	-
19.2.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA F	R\$ 13.468,62	R\$	-
19.2.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA G	R\$ 13.097,16	R\$	-
19.2.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA H	R\$ 12.785,45	R\$	-
19.2.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA I	R\$ 13.582,91	R\$	-
19.2.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA J	R\$ 11.216,49	R\$	-
19.2.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA K	R\$ 9.364,39	R\$	-
19.2.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA L	R\$ 10.234,59	R\$	-
19.2.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA M	R\$ 14.647,93	R\$	-
19.2.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA N	R\$ 26.487,85	R\$	-
19.2.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA O	R\$ 11.335,98	R\$	-
19.2.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA P	R\$ 17.339,06	R\$	-
19.2.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA Q	R\$ 14.427,14	R\$	-
19.2.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA R	R\$ 18.440,45	R\$	-
19.2.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA S	R\$ 19.128,81	R\$	-
19.3		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA	R\$ 120.465,60	R\$	-
19.3.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA A	R\$ 4.726,23	R\$	-
19.3.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA B	R\$ 3.911,88	R\$	-
19.3.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA C	R\$ 4.375,67	R\$	-
19.3.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA D	R\$ 6.392,87	R\$	-
19.3.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA E	R\$ 5.727,18	R\$	-
19.3.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA F	R\$ 6.246,02	R\$	-
19.3.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA G	R\$ 6.079,66	R\$	-
19.3.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA H	R\$ 5.939,32	R\$	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
20.1.2.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 6.430,36	R\$ -	
20.1.2.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 9.393,32	R\$ -	
20.1.2.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 8.416,28	R\$ -	
20.1.2.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 9.177,38	R\$ -	
20.1.2.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 8.933,12	R\$ -	
20.1.2.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 8.711,87	R\$ -	
20.1.2.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 9.255,26	R\$ -	
20.1.2.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 7.642,80	R\$ -	
20.1.2.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 6.380,80	R\$ -	
20.1.2.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 6.973,75	R\$ -	
20.1.2.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 9.980,95	R\$ -	
20.1.2.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 18.048,55	R\$ -	
20.1.2.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 7.724,22	R\$ -	
20.1.2.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 11.805,81	R\$ -	
20.1.2.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 9.830,50	R\$ -	
20.1.2.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 12.565,13	R\$ -	
20.1.2.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 13.034,18	R\$ -	
20.1.3		CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO	R\$ 29.076,92	R\$ -	
20.1.3.1	HRC	CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO - HRC	R\$ 29.076,92	R\$ -	
20.1.4		DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS	R\$ 103.554,28	R\$ -	
20.1.4.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 4.063,47	R\$ -	
20.1.4.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 3.363,44	R\$ -	
20.1.4.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 3.762,13	R\$ -	
20.1.4.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 5.495,63	R\$ -	
20.1.4.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 4.924,01	R\$ -	
20.1.4.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 5.369,29	R\$ -	
20.1.4.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 5.226,38	R\$ -	
20.1.4.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 5.096,94	R\$ -	
20.1.4.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 5.414,85	R\$ -	
20.1.4.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 4.471,47	R\$ -	
20.1.4.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 3.733,13	R\$ -	
20.1.4.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 4.080,04	R\$ -	
20.1.4.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 5.839,43	R\$ -	
20.1.4.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 10.559,43	R\$ -	
20.1.4.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 4.519,11	R\$ -	
20.1.4.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 6.907,07	R\$ -	


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catari

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
20.2.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$ 15.187,47	R\$ -	
20.2.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$ 21.736,59	R\$ -	
20.2.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$ 39.306,26	R\$ -	
20.2.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$ 16.821,86	R\$ -	
20.2.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$ 25.710,77	R\$ -	
20.2.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$ 21.408,94	R\$ -	
20.2.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$ 27.364,43	R\$ -	
20.2.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$ 28.385,93	R\$ -	
20.2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO	R\$ 1.906.230,01	R\$ -	
20.2.3.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 74.800,47	R\$ -	
20.2.3.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 61.914,35	R\$ -	
20.2.3.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 69.253,34	R\$ -	
20.2.3.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 101.163,63	R\$ -	
20.2.3.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 90.641,24	R\$ -	
20.2.3.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 98.838,03	R\$ -	
20.2.3.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 96.207,43	R\$ -	
20.2.3.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 93.824,64	R\$ -	
20.2.3.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 99.676,77	R\$ -	
20.2.3.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 82.311,01	R\$ -	
20.2.3.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 68.719,59	R\$ -	
20.2.3.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 75.105,46	R\$ -	
20.2.3.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 107.492,31	R\$ -	
20.2.3.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 194.378,27	R\$ -	
20.2.3.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 83.187,88	R\$ -	
20.2.3.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 127.145,54	R\$ -	
20.2.3.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 105.872,01	R\$ -	
20.2.3.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 135.323,27	R\$ -	
20.2.3.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 140.374,78	R\$ -	
20.2.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 461.247,99	R\$ -	
20.2.4.1	HRC	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - HRC	R\$ 368.998,39	R\$ -	
20.2.4.2	RUA BELGICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - R BELGICA	R\$ 92.249,60	R\$ -	
20.2.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA)	R\$ 147.536,61	R\$ -	
20.2.5.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA A	R\$ 5.789,34	R\$ -	
20.2.5.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA B	R\$ 4.791,99	R\$ -	
20.2.5.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA C	R\$ 5.360,01	R\$ -	
20.2.5.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA D	R\$ 7.829,77	R\$ -	


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
20.2.5.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA E	R\$ 7.015,37	R\$	-
20.2.5.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA F	R\$ 7.649,77	R\$	-
20.2.5.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA G	R\$ 7.446,17	R\$	-
20.2.5.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	R\$ 7.261,75	R\$	-
20.2.5.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA I	R\$ 7.714,69	R\$	-
20.2.5.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA J	R\$ 6.370,63	R\$	-
20.2.5.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA K	R\$ 5.318,69	R\$	-
20.2.5.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA L	R\$ 5.812,94	R\$	-
20.2.5.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	R\$ 8.319,59	R\$	-
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	R\$ 15.044,31	R\$	-
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	R\$ 6.438,50	R\$	-
20.2.5.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	R\$ 9.840,69	R\$	-
20.2.5.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA Q	R\$ 8.194,18	R\$	-
20.2.5.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA R	R\$ 10.473,62	R\$	-
20.2.5.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA S	R\$ 10.864,60	R\$	-
20.2.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS)	R\$ 819.901,31	R\$	-
20.2.6.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA A	R\$ 32.172,93	R\$	-
20.2.6.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA B	R\$ 26.630,39	R\$	-
20.2.6.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA C	R\$ 29.787,01	R\$	-
20.2.6.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA D	R\$ 43.512,16	R\$	-
20.2.6.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	R\$ 38.986,31	R\$	-
20.2.6.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA F	R\$ 42.511,88	R\$	-
20.2.6.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA G	R\$ 41.380,42	R\$	-
20.2.6.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA H	R\$ 40.355,54	R\$	-
20.2.6.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA I	R\$ 42.872,64	R\$	-
20.2.6.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA J	R\$ 35.403,34	R\$	-
20.2.6.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA K	R\$ 29.557,44	R\$	-
20.2.6.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA L	R\$ 32.304,11	R\$	-
20.2.6.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA M	R\$ 46.234,23	R\$	-
20.2.6.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA N	R\$ 83.605,34	R\$	-
20.2.6.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA O	R\$ 35.780,49	R\$	-
20.2.6.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA P	R\$ 54.687,42	R\$	-
20.2.6.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA Q	R\$ 45.537,32	R\$	-
20.2.6.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA R	R\$ 58.204,79	R\$	-
20.2.6.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA S	R\$ 60.377,53	R\$	-
20.2.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$ 584.335,00	R\$	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Cuiabá

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
20.3.1.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$ 33.577,74	R\$ -	
20.3.1.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$ 36.614,22	R\$ -	
20.3.1.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$ 35.639,72	R\$ -	
20.3.1.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$ 34.757,03	R\$ -	
20.3.1.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$ 36.924,93	R\$ -	
20.3.1.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$ 30.491,84	R\$ -	
20.3.1.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$ 25.456,94	R\$ -	
20.3.1.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$ 27.822,57	R\$ -	
20.3.1.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$ 39.820,17	R\$ -	
20.3.1.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$ 72.006,78	R\$ -	
20.3.1.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$ 30.816,67	R\$ -	
20.3.1.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$ 47.100,64	R\$ -	
20.3.1.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$ 39.219,94	R\$ -	
20.3.1.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$ 50.130,05	R\$ -	
20.3.1.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$ 52.001,37	R\$ -	
20.3.2		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO	R\$ 526.030,38	R\$ -	
20.3.2.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 20.641,43	R\$ -	
20.3.2.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 17.085,47	R\$ -	
20.3.2.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 19.110,68	R\$ -	
20.3.2.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 27.916,43	R\$ -	
20.3.2.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 25.012,74	R\$ -	
20.3.2.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 27.274,68	R\$ -	
20.3.2.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 26.548,75	R\$ -	
20.3.2.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 25.891,22	R\$ -	
20.3.2.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 27.506,13	R\$ -	
20.3.2.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 22.713,99	R\$ -	
20.3.2.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 18.963,40	R\$ -	
20.3.2.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 20.725,60	R\$ -	
20.3.2.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 29.662,85	R\$ -	
20.3.2.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 53.639,32	R\$ -	
20.3.2.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 22.955,97	R\$ -	
20.3.2.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 35.086,23	R\$ -	
20.3.2.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 29.215,73	R\$ -	
20.3.2.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 37.342,90	R\$ -	
20.3.2.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 38.736,88	R\$ -	
20.3.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS	R\$ 592.257,07	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.3.3.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 23.240,17
20.3.3.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 19.236,51
20.3.3.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 21.516,70
20.3.3.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 31.431,08
20.3.3.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 28.161,8
20.3.3.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 30.708,53
20.3.3.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 29.891,21
20.3.3.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 29.150,89
20.3.3.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 30.969,12
20.3.3.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 25.573,66
20.3.3.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 21.350,87
20.3.3.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 23.334,93
20.3.3.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 33.397,38
20.3.3.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 60.392,45
20.3.3.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 25.846,10
20.3.3.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 39.503,55
20.3.3.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 32.893,96
20.3.3.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 42.044,33
20.3.3.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 43.613,81
20.3.4		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS	R\$ 511.907,51
20.3.4.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 20.087,25
20.3.4.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 16.626,76
20.3.4.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 18.597,60
20.3.4.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 27.166,93
20.3.4.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 24.341,20
20.3.4.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 26.542,40
20.3.4.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 25.835,97
20.3.4.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 25.196,09
20.3.4.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 26.767,64
20.3.4.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 22.104,17
20.3.4.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 18.454,27
20.3.4.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 20.169,16
20.3.4.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 28.866,46
20.3.4.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 52.199,21
20.3.4.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 22.339,64
20.3.4.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 34.144,23

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
20.3.4.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 28.431,34	R\$ -	
20.3.4.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 36.340,31	R\$ -	
20.3.4.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 37.696,87	R\$ -	
20.3.5		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS	R\$ 103.639,16	R\$ -	
20.3.5.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$ 4.066,80	R\$ -	
20.3.5.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$ 3.366,20	R\$ -	
20.3.5.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$ 3.765,21	R\$ -	
20.3.5.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$ 5.500,13	R\$ -	
20.3.5.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$ 4.928,04	R\$ -	
20.3.5.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$ 5.373,69	R\$ -	
20.3.5.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$ 5.230,67	R\$ -	
20.3.5.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$ 5.101,12	R\$ -	
20.3.5.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$ 5.419,29	R\$ -	
20.3.5.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$ 4.475,14	R\$ -	
20.3.5.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$ 3.736,19	R\$ -	
20.3.5.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$ 4.083,38	R\$ -	
20.3.5.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$ 5.844,21	R\$ -	
20.3.5.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$ 10.568,09	R\$ -	
20.3.5.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$ 4.522,81	R\$ -	
20.3.5.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$ 6.912,73	R\$ -	
20.3.5.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 5.756,12	R\$ -	
20.3.5.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$ 7.357,34	R\$ -	
20.3.5.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$ 7.631,99	R\$ -	
20.4		SPDA	R\$ 235.332,59	R\$ -	
20.4.1		SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES	R\$ 51.387,20	R\$ -	
20.4.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA A	R\$ 2.582,02	R\$ -	
20.4.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA B	R\$ 2.137,10	R\$ -	
20.4.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA D	R\$ 3.492,53	R\$ -	
20.4.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA E	R\$ 3.128,83	R\$ -	
20.4.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA F	R\$ 3.412,28	R\$ -	
20.4.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA H	R\$ 3.239,30	R\$ -	
20.4.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA I	R\$ 3.440,92	R\$ -	
20.4.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA L	R\$ 2.592,75	R\$ -	
20.4.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA M	R\$ 3.710,67	R\$ -	
20.4.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA N	R\$ 6.710,88	R\$ -	
20.4.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA O	R\$ 2.871,82	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Caxitão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
20.4.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA P	R\$ 4.392,71	RS	-
20.4.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA Q	R\$ 3.654,85	RS	-
20.4.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA S	R\$ 4.846,17	RS	-
20.4.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA T	R\$ 1.174,36	RS	-
20.4.2		SPDA - CORDOALHA ENTERRADA	R\$ 114.965,87	RS	-
20.4.2.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA A	R\$ 5.776,63	RS	-
20.4.2.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA B	R\$ 4.781,23	RS	-
20.4.2.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA D	R\$ 7.813,66	RS	-
20.4.2.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA E	R\$ 6.999,95	RS	-
20.4.2.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA F	R\$ 7.634,11	RS	-
20.4.2.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA H	R\$ 7.247,11	RS	-
20.4.2.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA I	R\$ 7.698,19	RS	-
20.4.2.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA L	R\$ 5.800,63	RS	-
20.4.2.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA M	R\$ 8.301,69	RS	-
20.4.2.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA N	R\$ 15.013,90	RS	-
20.4.2.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA O	R\$ 6.424,98	RS	-
20.4.2.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA P	R\$ 9.827,58	RS	-
20.4.2.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA Q	R\$ 8.176,79	RS	-
20.4.2.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA S	R\$ 10.842,08	RS	-
20.4.2.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA T	R\$ 2.627,34	RS	-
20.4.3		SPDA - CORDOALHA COBERTURA	R\$ 68.979,52	RS	-
20.4.3.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA A	R\$ 3.465,98	RS	-
20.4.3.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA B	R\$ 2.868,74	RS	-
20.4.3.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA D	R\$ 4.688,20	RS	-
20.4.3.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA E	R\$ 4.199,97	RS	-
20.4.3.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA F	R\$ 4.580,47	RS	-
20.4.3.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA H	R\$ 4.348,26	RS	-
20.4.3.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA I	R\$ 4.618,91	RS	-
20.4.3.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA L	R\$ 3.480,38	RS	-
20.4.3.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA M	R\$ 4.981,01	RS	-
20.4.3.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA N	R\$ 9.008,34	RS	-
20.4.3.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA O	R\$ 3.854,99	RS	-
20.4.3.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA P	R\$ 5.896,55	RS	-
20.4.3.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA Q	R\$ 4.906,07	RS	-
20.4.3.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA S	R\$ 6.505,25	RS	-
20.4.3.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA T	R\$ 1.576,40	RS	-


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Colatina

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
20.6.1.3.12	JUNTA L	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA L	R\$ 166,05	RS	-
20.6.1.3.13	JUNTA M	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA M	R\$ 237,65	RS	-
20.6.1.3.14	JUNTA N	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA N	R\$ 429,74	RS	-
20.6.1.3.15	JUNTA O	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA O	R\$ 183,91	RS	-
20.6.1.3.16	JUNTA P	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA P	R\$ 281,10	RS	-
20.6.1.3.17	JUNTA Q	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA Q	R\$ 234,07	RS	-
20.6.1.3.18	JUNTA R	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA R	R\$ 299,18	RS	-
20.6.1.3.19	JUNTA S	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA S	R\$ 310,35	RS	-
20.6.2		ÁGUA FRIA	R\$ 426.264,66	RS	-
20.6.2.1		ALIMENTAÇÃO	R\$ 30.686,89	RS	-
20.6.2.1.1	HRC	RESERVATÓRIO INFERIOR 12.000 LITROS - HRC	R\$ 19.841,35	RS	-
20.6.2.1.2	HRC	TUBULAÇÃO, REGISTROS, CONEXÕES - HRC	R\$ 5.750,69	RS	-
20.6.2.1.3	HRC	BOMBA DE RECALQUE - HRC	R\$ 5.094,86	RS	-
20.6.2.2		ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 254.981,38	RS	-
20.6.2.2.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 9.828,59	RS	-
20.6.2.2.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 8.134,98	RS	-
20.6.2.2.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 9.099,58	RS	-
20.6.2.2.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 13.294,49	RS	-
20.6.2.2.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 11.910,01	RS	-
20.6.2.2.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 12.988,99	RS	-
20.6.2.2.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 12.643,08	RS	-
20.6.2.2.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 12.330,53	RS	-
20.6.2.2.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 13.098,02	RS	-
20.6.2.2.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 10.816,71	RS	-
20.6.2.2.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 9.030,96	RS	-
20.6.2.2.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 9.869,43	RS	-
20.6.2.2.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 14.124,83	RS	-
20.6.2.2.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 25.545,28	RS	-
20.6.2.2.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 10.931,73	RS	-
20.6.2.2.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 16.721,05	RS	-
20.6.2.2.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 13.912,33	RS	-
20.6.2.2.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 17.783,35	RS	-
20.6.2.2.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 18.447,16	RS	-
20.6.2.2.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 4.470,26	RS	-
20.6.2.3		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS	R\$ 72.407,99	RS	-
20.6.2.3.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS - JUNTA A	R\$ 72.407,99	RS	-


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO	
20.6.2.4		ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS	R\$	66.270,06	R\$	-
20.6.2.4.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA A	R\$	2.554,47	R\$	-
20.6.2.4.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA B	R\$	2.114,29	R\$	-
20.6.2.4.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA C	R\$	2.365,00	R\$	-
20.6.2.4.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA D	R\$	3.455,26	R\$	-
20.6.2.4.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA E	R\$	3.095,43	R\$	-
20.6.2.4.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA F	R\$	3.375,86	R\$	-
20.6.2.4.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA G	R\$	3.285,96	R\$	-
20.6.2.4.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA H	R\$	3.204,72	R\$	-
20.6.2.4.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA I	R\$	3.404,20	R\$	-
20.6.2.4.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA J	R\$	2.811,28	R\$	-
20.6.2.4.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA K	R\$	2.347,16	R\$	-
20.6.2.4.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA L	R\$	2.565,08	R\$	-
20.6.2.4.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA M	R\$	3.671,07	R\$	-
20.6.2.4.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA N	R\$	6.639,26	R\$	-
20.6.2.4.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA O	R\$	2.841,17	R\$	-
20.6.2.4.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA P	R\$	4.345,83	R\$	-
20.6.2.4.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA Q	R\$	3.615,84	R\$	-
20.6.2.4.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA R	R\$	4.621,92	R\$	-
20.6.2.4.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA S	R\$	4.794,45	R\$	-
20.6.2.4.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA T	R\$	1.161,83	R\$	-
20.6.2.5		ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS	R\$	1.918,34	R\$	-
20.6.2.5.1	HRC	ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS - HRC	R\$	1.918,34	R\$	-
20.6.3		ÁGUA QUENTE	R\$	51.071,03	R\$	-
20.6.3.1		ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$	51.071,03	R\$	-
20.6.3.1.1	JUNTA A	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$	2.004,03	R\$	-
20.6.3.1.2	JUNTA B	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$	1.658,79	R\$	-
20.6.3.1.3	JUNTA C	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$	1.855,41	R\$	-
20.6.3.1.4	JUNTA D	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$	2.710,34	R\$	-
20.6.3.1.5	JUNTA E	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$	2.428,43	R\$	-
20.6.3.1.6	JUNTA F	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$	2.648,03	R\$	-
20.6.3.1.7	JUNTA G	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$	2.577,55	R\$	-
20.6.3.1.8	JUNTA H	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$	2.513,72	R\$	-
20.6.3.1.9	JUNTA I	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$	2.670,50	R\$	-
20.6.3.1.10	JUNTA J	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$	2.205,25	R\$	-
20.6.3.1.11	JUNTA K	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$	1.841,11	R\$	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de ...

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICAÇÃO	
20.6.3.1.12	JUNTA L	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 2.012,20	RS	-
20.6.3.1.13	JUNTA M	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 2.879,90	RS	-
20.6.3.1.14	JUNTA N	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 5.207,71	RS	-
20.6.3.1.15	JUNTA O	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 2.228,74	RS	-
20.6.3.1.16	JUNTA P	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 3.406,44	RS	-
20.6.3.1.17	JUNTA Q	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 2.836,48	RS	-
20.6.3.1.18	JUNTA R	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 3.625,53	RS	-
20.6.3.1.19	JUNTA S	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 3.760,87	RS	-
20.6.4		PLUVIAL	R\$ 661.449,74	RS	-
20.6.4.1		PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 84.658,32	RS	-
20.6.4.1.1	JUNTA A	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 3.263,27	RS	-
20.6.4.1.2	JUNTA B	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 2.700,96	RS	-
20.6.4.1.3	JUNTA C	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 3.021,22	RS	-
20.6.4.1.4	JUNTA D	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 4.414,01	RS	-
20.6.4.1.5	JUNTA E	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 3.954,33	RS	-
20.6.4.1.6	JUNTA F	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 4.312,57	RS	-
20.6.4.1.7	JUNTA G	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 4.197,73	RS	-
20.6.4.1.8	JUNTA H	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 4.093,95	RS	-
20.6.4.1.9	JUNTA I	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 4.348,77	RS	-
20.6.4.1.10	JUNTA J	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 3.591,34	RS	-
20.6.4.1.11	JUNTA K	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 2.998,44	RS	-
20.6.4.1.12	JUNTA L	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 3.276,82	RS	-
20.6.4.1.13	JUNTA M	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 4.689,69	RS	-
20.6.4.1.14	JUNTA N	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 8.481,48	RS	-
20.6.4.1.15	JUNTA O	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 3.629,53	RS	-
20.6.4.1.16	JUNTA P	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 5.551,68	RS	-
20.6.4.1.17	JUNTA Q	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 4.619,14	RS	-
20.6.4.1.18	JUNTA R	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 5.904,39	RS	-
20.6.4.1.19	JUNTA S	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 6.124,78	RS	-
20.6.4.1.20	JUNTA T	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 1.484,21	RS	-
20.6.4.2		PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES, PRUMADAS	R\$ 80.872,21	RS	-
20.6.4.2.1	JUNTA A	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 3.117,33	RS	-
20.6.4.2.2	JUNTA B	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 2.580,16	RS	-
20.6.4.2.3	JUNTA C	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 2.886,11	RS	-
20.6.4.2.4	JUNTA D	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 4.216,60	RS	-
20.6.4.2.5	JUNTA E	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 3.777,49	RS	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO	
20.6.4.2.6	JUNTA F	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 4.119,71	R\$ -	
20.6.4.2.7	JUNTA G	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 4.010,00	R\$ -	
20.6.4.2.8	JUNTA H	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 3.910,86	R\$ -	
20.6.4.2.9	JUNTA I	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 4.154,29	R\$ -	
20.6.4.2.10	JUNTA J	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 3.430,73	R\$ -	
20.6.4.2.11	JUNTA K	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 2.864,34	R\$ -	
20.6.4.2.12	JUNTA L	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 3.130,28	R\$ -	
20.6.4.2.13	JUNTA M	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 4.479,96	R\$ -	
20.6.4.2.14	JUNTA N	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 8.102,17	R\$ -	
20.6.4.2.15	JUNTA O	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 3.467,21	R\$ -	
20.6.4.2.16	JUNTA P	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 5.303,40	R\$ -	
20.6.4.2.17	JUNTA Q	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 4.412,56	R\$ -	
20.6.4.2.18	JUNTA R	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 5.640,33	R\$ -	
20.6.4.2.19	JUNTA S	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 5.850,87	R\$ -	
20.6.4.2.20	JUNTA T	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 1.417,83	R\$ -	
20.6.4.3		PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 445.039,83	R\$ -	
20.6.4.3.1	JUNTA A	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$ 17.154,65	R\$ -	
20.6.4.3.2	JUNTA B	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$ 14.198,65	R\$ -	
20.6.4.3.3	JUNTA C	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$ 15.882,25	R\$ -	
20.6.4.3.4	JUNTA D	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$ 23.203,96	R\$ -	
20.6.4.3.5	JUNTA E	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$ 20.787,52	R\$ -	
20.6.4.3.6	JUNTA F	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$ 22.670,75	R\$ -	
20.6.4.3.7	JUNTA G	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$ 22.067,01	R\$ -	
20.6.4.3.8	JUNTA H	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 21.521,48	R\$ -	
20.6.4.3.9	JUNTA I	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 22.861,05	R\$ -	
20.6.4.3.10	JUNTA J	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 18.879,29	R\$ -	
20.6.4.3.11	JUNTA K	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 15.762,47	R\$ -	
20.6.4.3.12	JUNTA L	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 17.225,92	R\$ -	
20.6.4.3.13	JUNTA M	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 24.653,23	R\$ -	
20.6.4.3.14	JUNTA N	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 44.586,26	R\$ -	
20.6.4.3.15	JUNTA O	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 19.080,04	R\$ -	
20.6.4.3.16	JUNTA P	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$ 29.184,62	R\$ -	
20.6.4.3.17	JUNTA Q	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$ 24.282,33	R\$ -	
20.6.4.3.18	JUNTA R	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$ 31.038,74	R\$ -	
20.6.4.3.19	JUNTA S	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 32.197,33	R\$ -	
20.6.4.3.20	JUNTA T	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$ 7.802,32	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
20.7.5.9	JUNTA J	PAINEL ALARME - JUNTA J	R\$ 3.840,02	R\$	-
20.7.5.10	JUNTA K	PAINEL ALARME - JUNTA K	R\$ 3.206,06	R\$	-
20.7.5.11	JUNTA L	PAINEL ALARME - JUNTA L	R\$ 3.503,72	R\$	-
20.7.5.12	JUNTA M	PAINEL ALARME - JUNTA M	R\$ 5.014,43	R\$	-
20.7.5.13	JUNTA N	PAINEL ALARME - JUNTA N	R\$ 9.068,77	R\$	-
20.7.5.14	JUNTA O	PAINEL ALARME - JUNTA O	R\$ 3.880,85	R\$	-
20.7.5.15	JUNTA P	PAINEL ALARME - JUNTA P	R\$ 5.936,10	R\$	-
20.7.5.16	JUNTA R	PAINEL ALARME - JUNTA R	R\$ 6.313,23	R\$	-
20.7.5.17	JUNTA S	PAINEL ALARME - JUNTA S	R\$ 6.548,88	R\$	-
20.8		GÁS GLP	R\$ 24.166,98	R\$	-
20.8.1		GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA	R\$ 12.179,03	R\$	-
20.8.1.1	JUNTA E	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA E	R\$ 3.617,40	R\$	-
20.8.1.2	JUNTA H	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA H	R\$ 4.538,23	R\$	-
20.8.1.3	JUNTA O	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA O	R\$ 4.023,41	R\$	-
20.8.2		GÁS GLP - CENTRAL GLP	R\$ 11.987,95	R\$	-
20.8.2.1	JUNTA H	GÁS GLP - CENTRAL GLP - JUNTA H	R\$ 11.987,95	R\$	-
20.9		CLIMATIZAÇÃO	R\$ 8.737.703,85	R\$	-
20.9.1		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA	R\$ 5.995.554,43	R\$	-
20.9.1.1	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA G	R\$ 1.063.905,85	R\$	-
20.9.1.2	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA I	R\$ 1.102.188,40	R\$	-
20.9.1.3	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA K	R\$ 759.948,17	R\$	-
20.9.1.4	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA N	R\$ 2.149.615,48	R\$	-
20.9.1.5	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA O	R\$ 919.896,54	R\$	-
20.9.2		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA	R\$ 601.064,68	R\$	-
20.9.2.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA A	R\$ 23.582,27	R\$	-
20.9.2.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$ 19.518,69	R\$	-
20.9.2.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$ 21.833,12	R\$	-
20.9.2.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA D	R\$ 31.898,18	R\$	-
20.9.2.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA E	R\$ 28.576,33	R\$	-
20.9.2.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA F	R\$ 31.165,18	R\$	-
20.9.2.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA G	R\$ 30.335,23	R\$	-
20.9.2.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA H	R\$ 29.585,30	R\$	-
20.9.2.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA I	R\$ 31.426,78	R\$	-
20.9.2.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA J	R\$ 25.953,11	R\$	-
20.9.2.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA K	R\$ 21.668,46	R\$	-
20.9.2.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA L	R\$ 23.680,24	R\$	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICAÇÃO	
20.9.2.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA M	R\$ 33.890,47	R\$ -	
20.9.2.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA N	R\$ 61.292,15	R\$ -	
20.9.2.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA O	R\$ 26.229,08	R\$ -	
20.9.2.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA P	R\$ 40.119,71	R\$ -	
20.9.2.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA Q	R\$ 33.380,60	R\$ -	
20.9.2.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA R	R\$ 42.668,55	R\$ -	
20.9.2.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA S	R\$ 44.261,25	R\$ -	
20.9.3		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS	R\$ 400.709,78	R\$ -	
20.9.3.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA A	R\$ 15.721,51	R\$ -	
20.9.3.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$ 13.012,46	R\$ -	
20.9.3.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$ 14.555,41	R\$ -	
20.9.3.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA D	R\$ 21.265,45	R\$ -	
20.9.3.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA E	R\$ 19.050,89	R\$ -	
20.9.3.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA F	R\$ 20.776,78	R\$ -	
20.9.3.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA G	R\$ 20.223,48	R\$ -	
20.9.3.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA H	R\$ 19.723,53	R\$ -	
20.9.3.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA I	R\$ 20.951,19	R\$ -	
20.9.3.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA J	R\$ 17.302,08	R\$ -	
20.9.3.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA K	R\$ 14.445,64	R\$ -	
20.9.3.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA L	R\$ 15.786,83	R\$ -	
20.9.3.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA M	R\$ 22.593,65	R\$ -	
20.9.3.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA N	R\$ 40.861,43	R\$ -	
20.9.3.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA O	R\$ 17.486,04	R\$ -	
20.9.3.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA P	R\$ 26.746,47	R\$ -	
20.9.3.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA Q	R\$ 22.253,73	R\$ -	
20.9.3.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA R	R\$ 28.445,70	R\$ -	
20.9.3.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA S	R\$ 29.507,50	R\$ -	
20.9.4		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS	R\$ 667.849,65	R\$ -	
20.9.4.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 27.182,45	R\$ -	
20.9.4.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 22.498,51	R\$ -	
20.9.4.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 25.166,26	R\$ -	
20.9.4.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 36.767,91	R\$ -	
20.9.4.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 32.938,93	R\$ -	
20.9.4.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 35.923,00	R\$ -	
20.9.4.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 34.966,35	R\$ -	
20.9.4.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 34.101,93	R\$ -	


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catolândia

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	
20.9.4.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 36.224,54	R\$	-
20.9.4.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 29.915,24	R\$	-
20.9.4.11	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 27.295,38	R\$	-
20.9.4.12	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 39.064,35	R\$	-
20.9.4.13	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 70.649,30	R\$	-
20.9.4.14	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 30.233,34	R\$	-
20.9.4.15	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 46.244,58	R\$	-
20.9.4.16	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 38.476,64	R\$	-
20.9.4.17	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 49.182,53	R\$	-
20.9.4.18	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 51.018,39	R\$	-
20.9.5		SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.)	R\$ 1.072.525,31	R\$	-
20.9.5.1	JUNTA A	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA A	R\$ 42.079,63	R\$	-
20.9.5.2	JUNTA B	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA B	R\$ 34.828,69	R\$	-
20.9.5.3	JUNTA C	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA C	R\$ 38.958,48	R\$	-
20.9.5.4	JUNTA D	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA D	R\$ 56.918,34	R\$	-
20.9.5.5	JUNTA E	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA E	R\$ 50.990,91	R\$	-
20.9.5.6	JUNTA F	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA F	R\$ 55.610,39	R\$	-
20.9.5.7	JUNTA G	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA G	R\$ 54.129,45	R\$	-
20.9.5.8	JUNTA H	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA H	R\$ 52.791,29	R\$	-
20.9.5.9	JUNTA I	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA I	R\$ 56.077,19	R\$	-
20.9.5.10	JUNTA J	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA J	R\$ 46.310,11	R\$	-
20.9.5.11	JUNTA K	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA K	R\$ 38.664,68	R\$	-
20.9.5.12	JUNTA L	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA L	R\$ 42.254,45	R\$	-
20.9.5.13	JUNTA M	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA M	R\$ 60.473,34	R\$	-
20.9.5.14	JUNTA N	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA N	R\$ 109.368,23	R\$	-
20.9.5.15	JUNTA O	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA O	R\$ 46.802,54	R\$	-
20.9.5.16	JUNTA P	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA P	R\$ 71.588,64	R\$	-
20.9.5.17	JUNTA Q	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA Q	R\$ 59.563,54	R\$	-
20.9.5.18	JUNTA R	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA R	R\$ 76.136,73	R\$	-
20.9.5.19	JUNTA S	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA S	R\$ 78.978,71	R\$	-
20.10		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 491.709,71	R\$	-
20.10.1		TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 339.787,35	R\$	-
20.10.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$ 14.078,40	R\$	-
20.10.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	R\$ 11.652,49	R\$	-
20.10.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	R\$ 13.034,18	R\$	-
20.10.1.4	JUNTA E	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$ 17.059,81	R\$	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
20.10.1.5	JUNTA F	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$ 18.605,33	R\$ -	
20.10.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$ 18.109,86	R\$ -	
20.10.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$ 17.662,16	R\$ -	
20.10.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$ 18.761,51	R\$ -	
20.10.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$ 15.493,78	R\$ -	
20.10.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$ 12.935,88	R\$ -	
20.10.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$ 14.136,89	R\$ -	
20.10.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$ 20.232,31	R\$ -	
20.10.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$ 36.590,87	R\$ -	
20.10.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA O	R\$ 15.658,53	R\$ -	
20.10.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$ 23.951,11	R\$ -	
20.10.1.16	JUNTA Q	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$ 19.927,92	R\$ -	
20.10.1.17	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$ 25.472,74	R\$ -	
20.10.1.18	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$ 26.423,57	R\$ -	
20.10.2		EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 44.239,04	R\$ -	
20.10.2.1	JUNTA A	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$ 1.781,64	R\$ -	
20.10.2.2	JUNTA B	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	R\$ 1.474,63	R\$ -	
20.10.2.3	JUNTA C	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	R\$ 1.649,49	R\$ -	
20.10.2.4	JUNTA D	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA D	R\$ 2.409,90	R\$ -	
20.10.2.5	JUNTA E	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$ 2.158,94	R\$ -	
20.10.2.6	JUNTA F	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$ 2.354,52	R\$ -	
20.10.2.7	JUNTA G	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$ 2.291,82	R\$ -	
20.10.2.8	JUNTA H	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$ 2.235,16	R\$ -	
20.10.2.9	JUNTA I	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$ 2.374,29	R\$ -	
20.10.2.10	JUNTA J	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$ 1.960,75	R\$ -	
20.10.2.11	JUNTA K	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$ 1.637,05	R\$ -	
20.10.2.12	JUNTA L	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$ 1.789,04	R\$ -	
20.10.2.13	JUNTA M	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$ 2.560,42	R\$ -	
20.10.2.14	JUNTA N	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$ 4.630,61	R\$ -	
20.10.2.15	JUNTA P	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$ 3.031,04	R\$ -	
20.10.2.16	JUNTA Q	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$ 2.521,90	R\$ -	
20.10.2.17	JUNTA R	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$ 3.223,60	R\$ -	
20.10.2.18	JUNTA S	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$ 3.343,93	R\$ -	
20.10.2.19	JUNTA T	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA T	R\$ 810,33	R\$ -	
20.10.3		CENTRAL DE ALARME	R\$ 50.613,26	R\$ -	
20.10.3.1	JUNTA M	CENTRAL DE ALARME - JUNTA M	R\$ 50.613,26	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[illegible]

7


EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
21.1.15	JUNTA O	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA O	R\$ 5.286,94	R\$	-
21.1.16	JUNTA P	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA P	R\$ 8.086,84	R\$	-
21.1.17	JUNTA Q	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA Q	R\$ 6.728,46	R\$	-
21.1.18	JUNTA R	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA R	R\$ 8.600,61	R\$	-
21.1.19	JUNTA S	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA S	R\$ 8.921,65	R\$	-
21.2		BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS)	R\$ 107.799,33	R\$	-
21.2.1	JUNTA A	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA A	R\$ 4.232,76	R\$	-
21.2.2	JUNTA B	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA B	R\$ 3.500,51	R\$	-
21.2.3	JUNTA C	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA C	R\$ 3.915,58	R\$	-
21.2.4	JUNTA D	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA D	R\$ 5.720,67	R\$	-
21.2.5	JUNTA E	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA E	R\$ 5.124,92	R\$	-
21.2.6	JUNTA F	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA F	R\$ 5.589,21	R\$	-
21.2.7	JUNTA G	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA G	R\$ 5.440,37	R\$	-
21.2.8	JUNTA H	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA H	R\$ 5.305,87	R\$	-
21.2.9	JUNTA I	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA I	R\$ 5.636,13	R\$	-
21.2.10	JUNTA J	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA J	R\$ 4.654,47	R\$	-
21.2.11	JUNTA K	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA K	R\$ 3.886,05	R\$	-
21.2.12	JUNTA L	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA L	R\$ 4.246,85	R\$	-
21.2.13	JUNTA M	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA M	R\$ 6.077,97	R\$	-
21.2.14	JUNTA N	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA N	R\$ 10.992,23	R\$	-
21.2.15	JUNTA O	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA O	R\$ 4.703,96	R\$	-
21.2.16	JUNTA P	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA P	R\$ 7.195,13	R\$	-
21.2.17	JUNTA Q	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA Q	R\$ 5.986,53	R\$	-
21.2.18	JUNTA R	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA R	R\$ 7.652,24	R\$	-
21.2.19	JUNTA S	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA S	R\$ 7.937,88	R\$	-
21.3		EXPURGO	R\$ 99.375,14	R\$	-
21.3.1	JUNTA A	EXPURGO - JUNTA A	R\$ 9.937,51	R\$	-
21.3.2	JUNTA D	EXPURGO - JUNTA D	R\$ 9.937,51	R\$	-
21.3.3	JUNTA F	EXPURGO - JUNTA F	R\$ 9.937,51	R\$	-
21.3.4	JUNTA I	EXPURGO - JUNTA I	R\$ 9.937,51	R\$	-
21.3.5	JUNTA K	EXPURGO - JUNTA K	R\$ 9.937,51	R\$	-
21.3.6	JUNTA N	EXPURGO - JUNTA N	R\$ 19.875,03	R\$	-
21.3.7	JUNTA Q	EXPURGO - JUNTA Q	R\$ 9.937,51	R\$	-
21.3.8	JUNTA S	EXPURGO - JUNTA S	R\$ 19.875,03	R\$	-
21.4		LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO)	R\$ 233.624,53	R\$	-
21.4.1	JUNTA A	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA A	R\$ 9.173,15	R\$	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Cabalo

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
21.4.2	JUNTA B	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA B	R\$ 7.586,37	R\$	-
21.4.3	JUNTA C	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA C	R\$ 8.485,92	R\$	-
21.4.4	JUNTA D	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA D	R\$ 12.397,94	R\$	-
21.4.5	JUNTA E	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA E	R\$ 11.106,84	R\$	-
21.4.6	JUNTA F	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA F	R\$ 12.113,03	R\$	-
21.4.7	JUNTA G	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA G	R\$ 11.790,47	R\$	-
21.4.8	JUNTA H	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA H	R\$ 11.498,98	R\$	-
21.4.9	JUNTA I	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA I	R\$ 12.214,73	R\$	-
21.4.10	JUNTA J	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA J	R\$ 10.087,25	R\$	-
21.4.11	JUNTA K	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA K	R\$ 8.421,93	R\$	-
21.4.12	JUNTA L	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA L	R\$ 9.203,85	R\$	-
21.4.13	JUNTA M	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA M	R\$ 13.172,29	R\$	-
21.4.14	JUNTA N	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA N	R\$ 23.822,55	R\$	-
21.4.15	JUNTA O	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA O	R\$ 10.194,51	R\$	-
21.4.16	JUNTA P	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA P	R\$ 15.593,41	R\$	-
21.4.17	JUNTA Q	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA Q	R\$ 12.974,10	R\$	-
21.4.18	JUNTA R	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA R	R\$ 16.584,07	R\$	-
21.4.19	JUNTA S	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA S	R\$ 17.203,13	R\$	-
21.5		METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA)	R\$ 336.281,29	R\$	-
21.5.1	JUNTA A	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA A	R\$ 13.203,92	R\$	-
21.5.2	JUNTA B	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA B	R\$ 10.919,89	R\$	-
21.5.3	JUNTA C	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA C	R\$ 12.214,71	R\$	-
21.5.4	JUNTA D	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA D	R\$ 17.845,71	R\$	-
21.5.5	JUNTA E	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA E	R\$ 15.987,28	R\$	-
21.5.6	JUNTA F	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA F	R\$ 17.435,61	R\$	-
21.5.7	JUNTA G	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA G	R\$ 16.971,31	R\$	-
21.5.8	JUNTA H	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA H	R\$ 16.551,73	R\$	-
21.5.9	JUNTA I	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA I	R\$ 17.582,00	R\$	-
21.5.10	JUNTA J	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA J	R\$ 14.519,68	R\$	-
21.5.11	JUNTA K	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA K	R\$ 12.122,60	R\$	-
21.5.12	JUNTA L	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA L	R\$ 13.248,10	R\$	-
21.5.13	JUNTA M	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA M	R\$ 18.960,31	R\$	-
21.5.14	JUNTA N	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA N	R\$ 34.290,40	R\$	-
21.5.15	JUNTA O	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA O	R\$ 14.674,07	R\$	-
21.5.16	JUNTA P	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA P	R\$ 22.445,30	R\$	-
21.5.17	JUNTA Q	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA Q	R\$ 18.675,05	R\$	-


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
21.5.18	JUNTA R	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA R	R\$ 23.871,26	RS	-
21.5.19	JUNTA S	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA S	R\$ 24.762,34	RS	-
22	JUNTA	PAISAGISMO - GRAMAS E ARBUSTOS	R\$ 163.179,80	RS	-
22.1		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	R\$ 106.150,36	RS	-
22.1.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA BELGICA	R\$ 21.230,07	RS	-
22.1.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA ITALIA	R\$ 63.690,22	RS	-
22.1.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA HOLANDA	R\$ 10.615,04	RS	-
22.1.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - AV LAMARTINE	R\$ 4.246,01	RS	-
22.1.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - VENTILAÇÕES	R\$ 6.369,02	RS	-
22.2		PLANTIO DE ARBUSTOS	R\$ 14.040,68	RS	-
22.2.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA BELGICA	R\$ 2.808,14	RS	-
22.2.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA ITALIA	R\$ 8.424,41	RS	-
22.2.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA HOLANDA	R\$ 1.404,07	RS	-
22.2.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE ARBUSTOS - AV LAMARTINE	R\$ 561,63	RS	-
22.2.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE ARBUSTOS - VENTILAÇÕES	R\$ 842,44	RS	-
22.3		PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS	R\$ 7.833,25	RS	-
22.3.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$ 1.666,65	RS	-
22.3.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$ 4.999,95	RS	-
22.3.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$ 833,32	RS	-
22.3.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$ 333,33	RS	-
22.4		GRADE DE PROTEÇÃO EM CAIBRO	R\$ 35.155,51	RS	-
22.4.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$ 7.479,90	RS	-
22.4.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$ 22.439,69	RS	-
22.4.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$ 3.739,95	RS	-
22.4.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$ 1.495,98	RS	-
23	JUNTA	FECHAMENTO AO LONGO DO PERÍMETRO DA UNIDADE	R\$ 161.688,69	RS	-
23.1		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	R\$ 11.142,12	RS	-
23.1.1	RUA BELGICA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. BELGICA	R\$ 2.476,03	RS	-
23.1.2	RUA ITALIA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. ITALIA	R\$ 7.428,08	RS	-
23.1.3	RUA HOLANDA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. HOLANDA	R\$ 1.238,01	RS	-
23.2		FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO	R\$ 105.866,58	RS	-
23.2.1	RUA BELGICA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. BELGICA	R\$ 23.525,91	RS	-
23.2.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 70.577,72	RS	-
23.2.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 11.762,95	RS	-
23.3		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	R\$ 4.154,22	RS	-
23.2.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 923,16	RS	-


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
25.1.8	JUNTA H	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA H	R\$ 1.662,01	R\$ -	
25.1.9	JUNTA I	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA I	R\$ 1.765,45	R\$ -	
25.1.10	JUNTA J	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA J	R\$ 1.457,96	R\$ -	
25.1.11	JUNTA K	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA K	R\$ 1.217,26	R\$ -	
25.1.12	JUNTA L	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA L	R\$ 1.330,28	R\$ -	
25.1.13	JUNTA M	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA M	R\$ 1.903,86	R\$ -	
25.1.14	JUNTA N	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA N	R\$ 3.443,19	R\$ -	
25.1.15	JUNTA O	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA O	R\$ 1.473,46	R\$ -	
25.1.16	JUNTA P	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA P	R\$ 2.253,79	R\$ -	
25.1.17	JUNTA Q	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA Q	R\$ 1.875,21	R\$ -	
25.1.18	JUNTA R	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA R	R\$ 2.396,98	R\$ -	
25.1.19	JUNTA S	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA S	R\$ 2.486,45	R\$ -	
25.1.20	JUNTA T	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA T	R\$ 602,54	R\$ -	
25.2		LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	R\$ 46.500,17	R\$ -	
25.2.1	JUNTA A	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA A	R\$ 1.792,41	R\$ -	
25.2.2	JUNTA B	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA B	R\$ 1.483,55	R\$ -	
25.2.3	JUNTA C	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA C	R\$ 1.659,46	R\$ -	
25.2.4	JUNTA D	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA D	R\$ 2.424,48	R\$ -	
25.2.5	JUNTA E	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA E	R\$ 2.171,99	R\$ -	
25.2.6	JUNTA F	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA F	R\$ 2.368,76	R\$ -	
25.2.7	JUNTA G	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA G	R\$ 2.305,68	R\$ -	
25.2.8	JUNTA H	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA H	R\$ 2.248,68	R\$ -	
25.2.9	JUNTA I	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA I	R\$ 2.388,65	R\$ -	
25.2.10	JUNTA J	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA J	R\$ 1.972,61	R\$ -	
25.2.11	JUNTA K	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA K	R\$ 1.646,95	R\$ -	
25.2.12	JUNTA L	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA L	R\$ 1.799,86	R\$ -	
25.2.13	JUNTA M	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA M	R\$ 2.575,90	R\$ -	
25.2.14	JUNTA N	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA N	R\$ 4.658,61	R\$ -	
25.2.15	JUNTA O	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA O	R\$ 1.993,59	R\$ -	
25.2.16	JUNTA P	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA P	R\$ 3.049,37	R\$ -	
25.2.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA Q	R\$ 2.537,15	R\$ -	
25.2.18	JUNTA R	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA R	R\$ 3.243,10	R\$ -	
25.2.19	JUNTA S	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA S	R\$ 3.364,15	R\$ -	
25.2.20	JUNTA T	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA T	R\$ 815,23	R\$ -	
25.3		LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE	R\$ 8.246,93	R\$ -	
25.3.1	JUNTA A	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA A	R\$ 323,83	R\$ -	


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
25.3.2	JUNTA B	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA B	R\$ 267,80	R\$	-
25.3.3	JUNTA C	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA C	R\$ 299,55	R\$	-
25.3.4	JUNTA D	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA D	R\$ 437,65	R\$	-
25.3.5	JUNTA E	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA E	R\$ 392,07	R\$	-
25.3.6	JUNTA F	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA F	R\$ 427,59	R\$	-
25.3.7	JUNTA G	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA G	R\$ 416,20	R\$	-
25.3.8	JUNTA H	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA H	R\$ 405,91	R\$	-
25.3.9	JUNTA I	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA I	R\$ 431,18	R\$	-
25.3.10	JUNTA J	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA J	R\$ 356,08	R\$	-
25.3.11	JUNTA K	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA K	R\$ 297,29	R\$	-
25.3.12	JUNTA L	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA L	R\$ 324,90	R\$	-
25.3.13	JUNTA M	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA M	R\$ 464,98	R\$	-
25.3.14	JUNTA N	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA N	R\$ 840,93	R\$	-
25.3.15	JUNTA O	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA O	R\$ 359,87	R\$	-
25.3.16	JUNTA P	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA P	R\$ 550,42	R\$	-
25.3.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$ 457,99	R\$	-
25.3.18	JUNTA R	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA R	R\$ 585,42	R\$	-
25.3.19	JUNTA S	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA S	R\$ 607,27	R\$	-
25.4		LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP.	R\$ 50.654,98	R\$	-
25.4.1	JUNTA A	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA A	R\$ 1.988,98	R\$	-
25.4.2	JUNTA B	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA B	R\$ 1.644,89	R\$	-
25.4.3	JUNTA C	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA C	R\$ 1.839,94	R\$	-
25.4.4	JUNTA D	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA D	R\$ 2.688,15	R\$	-
25.4.5	JUNTA E	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA E	R\$ 2.408,20	R\$	-
25.4.6	JUNTA F	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA F	R\$ 2.626,37	R\$	-
25.4.7	JUNTA G	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA G	R\$ 2.556,43	R\$	-
25.4.8	JUNTA H	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA H	R\$ 2.493,23	R\$	-
25.4.9	JUNTA I	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA I	R\$ 2.648,42	R\$	-
25.4.10	JUNTA J	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA J	R\$ 2.187,14	R\$	-
25.4.11	JUNTA K	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA K	R\$ 1.826,06	R\$	-
25.4.12	JUNTA L	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA L	R\$ 1.995,60	R\$	-
25.4.13	JUNTA M	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA M	R\$ 2.856,04	R\$	-
25.4.14	JUNTA N	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA N	R\$ 5.165,25	R\$	-
25.4.15	JUNTA O	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA O	R\$ 2.210,40	R\$	-
25.4.16	JUNTA P	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA P	R\$ 3.381,00	R\$	-
25.4.17	JUNTA Q	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA Q	R\$ 2.813,07	R\$	-
				Leonardo Martins	
				Secretário de Obras	
				Prefeitura Municipal de Catalão	

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
SUBTOTAL GERAL DA OBRA, EXCETO ITEN 03 E 04			R\$ 60.886.765,67
TOTAL GERAL			R\$ 66.000.000,00

1ª Medição
MEDICÃO

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)	R\$ 221.370,79
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)	R\$ 2.636.012,85
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO	R\$ 2.857.383,63
(D): VALOR TOTAL MEDIÇÃO - ACUMULADO	R\$ 2.857.383,63

PERCENTUAL NO PERÍODO	4,33%
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	4,33%


Obs. Os valores atinentes aos iten 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil: Guilherme de Rezende Pinheiro



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal



ENDEREÇO: END. AV. DR. LAMARTINO PINTO DE AVELAR Nº 887 QUADRA 28, 29 e 30 JARDIMAMENTO CHALIS - CATALÃO - GO

DATA

[illegible]

ELMO ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO