

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
SECRETARIA DE TRANSPORTES

INTERLIGAÇÃO DO RES. BARKA AO BAIRRO SANTA CRUZ
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18 - COM DESONERAÇÃO (T135)

Valores com BDI - BDI: 26,24%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO						
Código auxiliar	Serviço	%	1º Mês	%	2º Mês	Total Geral
1.0	TERRAPLENAGEM	100,00%	79.170,34	0,00%	0,00	79.170,34
2.0	PAVIMENTAÇÃO URBANA	20,00%	31.770,35	80,00%	127.081,41	158.851,76
3.0	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	0,00	100,00%	96.204,09	96.204,09
4.0	COMPLEMENTARES	50,00%	49.770,87	50,00%	49.770,87	99.541,74
6.0	CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO E ADMININISTRAÇÃO	50,00%	25.453,59	50,00%	25.453,59	50.907,17
	Sub Total		186.165,15		298.509,95	484.675,09
						484.675,09


Ricardo Ordes Venancio Primo
Engenheiro Civil
CREA 97252/D - MG