

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MES 1				MES 2				MES 3				VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	% DOS SERVIÇOS
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
1	GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES	16%												R\$ 5.031,57	5,61%
2	GRUPO DE SERVIÇO: 165- TRANSPORTES	10%												R\$ 129,01	0,14%
3	GRUPO DE SERVIÇO: 166- SERVIÇO EM TERRA		8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	R\$ 34,48	0,04%
4	GRUPO DE SERVIÇO: 167- FUNDAÇÕES E SONDAGENS		70%	30%										R\$ 7.649,72	8,53%
5	GRUPO DE SERVIÇO: 168- ESTRUTURA				20%	20%	20%	20%	20%					R\$ 6.623,99	7,39%
6	GRUPO DE SERVIÇO: 169 - INST. ELÉTR./TELEFÔNICA/ABEAMENTO ESTRUTURADO							20%			40%	40%		R\$ 3.875,58	4,32%
7	GRUPO DE SERVIÇO: 172- ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					20%	20%	20%	20%	20%				R\$ 7.316,71	8,16%
8	GRUPO DE SERVIÇO: 174- IMPERMEABILIZAÇÃO				40%									R\$ 373,19	0,42%
9	GRUPO DE SERVIÇO: 180- ESQUADRIAS METÁLICAS													R\$ 4.027,94	4,49%
10	GRUPO DE SERVIÇO: 182- REVESTIMENTO DE PAREDE									100%				R\$ 3.227,72	3,60%
11	GRUPO DE SERVIÇO: 183- FORROS									35%	35%	100%		R\$ 100,21	0,11%
12	GRUPO DE SERVIÇO: 184- REVESTIMENTO DE PISO									100%				R\$ 420,26	0,47%
13	GRUPO DE SERVIÇO: 187- ADMINISTRAÇÃO - MENSALIDADES	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	R\$ 9.161,35	10,21%
14	GRUPO DE SERVIÇO: 188- PINTURA									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 3.325,56	3,71%
15	GRUPO DE SERVIÇO: 189- DIVERSOS													R\$ 38.389,25	42,80%
<b>PERCENTUAL DE EXECUÇÃO</b>		2%	9%	12%	15%	18%	24%	31%	37%	47%	52%	55%	100%	<b>R\$ 89.686,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.531,08</b>	<b>R\$ 7.659,89</b>	<b>R\$ 10.739,14</b>	<b>R\$ 13.011,35</b>	<b>R\$ 16.573,49</b>	<b>R\$ 21.645,11</b>	<b>R\$ 27.491,84</b>	<b>R\$ 33.504,10</b>	<b>R\$ 42.150,74</b>	<b>R\$ 46.536,27</b>	<b>R\$ 49.691,90</b>	<b>R\$ 89.686,54</b>		

Leonardo Martins de Castro Teixeira  
Secretário Municipal de Obras