

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					0220
	OBRA:	PRAÇA DO CÔRREGO DO ALMOÇO	DATA : 23/05/2023		BDI : 24,93%	
	DESCRIÇÃO:	PRAÇA DO CÔRREGO DO ALMOÇO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias	GOINFRA	T200 2023/03 COM DESONERAÇÃO	88,38%	50,63%
			GOINFRA	T198 2023/03 COM DESONERAÇÃO	82,44%	-
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
						03/2023
						03/2023
						04/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.459,48	55,00 %	25,00 %	20,00 %	100,00 %
			12.352,71	5.614,87	4.491,90	22.459,48
2	TRANSPORTES	13.991,76	60,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			8.395,06	2.798,35	2.798,35	13.991,76
3	SERVIÇO EM TERRA	82.014,85	80,00 %	15,00 %	5,00 %	100,00 %
			65.611,88	12.302,23	4.100,74	82.014,85
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	10.864,88	5,00 %	95,00 %		100,00 %
			543,24	10.321,64		10.864,88
5	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	76.567,61	10,00 %	10,00 %	80,00 %	100,00 %
			7.656,76	7.656,76	61.254,09	76.567,61
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.545,66	30,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
			463,70	463,70	618,26	1.545,66
7	ESTRUTURAS METÁLICAS	2.296,80		30,00 %	70,00 %	100,00 %
				689,04	1.607,76	2.296,80
	ESQUADRIAS METÁLICAS	17.693,74	10,00 %	45,00 %	45,00 %	100,00 %
			1.769,37	7.962,18	7.962,19	17.693,74
9	REVESTIMENTO DE PISO	53.794,34	20,00 %	30,00 %	50,00 %	100,00 %
			10.758,87	16.138,30	26.897,17	53.794,34
10	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	30.296,80		10,00 %	90,00 %	100,00 %
				3.029,68	27.267,12	30.296,80
11	PINTURA	8.256,50		10,00 %	90,00 %	100,00 %
				825,65	7.430,85	8.256,50
12	DIVERSOS	215.760,56	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			43.152,11	86.304,22	86.304,23	215.760,56
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	109.190,77	28,14 %	28,78 %	43,08 %	100,00 %
			30.726,28	31.425,10	47.039,39	109.190,77
		644.733,75	181.429,98	185.531,72	277.772,05	644.733,75
			181.429,98	366.961,70	644.733,75	



Carolina Assis Rodrigues
 Engenheira Civil
 CREA 1018894225D-GO

37.835.146/0001-52

ECA ENGENHARIA LTDA

RUA ANTONIO DA COSTA NEVES, 124

QD.43, LT. 08 - SANTA HELENA II

CEP: 75.704-420 - CATALÃO-GO