

## Retificação do Cronograma - PNAB CICLO 2 – CATALÃO-GO

| Etapa                                                                                                                                    | Dias          | Início     | Fim        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Lançamento dos editais na plataforma Cult BR editais                                                                                     | 38 dias       | 10.06.2026 | 17.07.2026 |
| Abertura das inscrições na plataforma Cult BR editais                                                                                    | 38 dias       | 10.06.2026 | 17.07.2026 |
| Oficina de escrita e elaboração de projetos culturais                                                                                    | 01 dia        | 16.06.2026 | 16.06.2026 |
| 1. Etapa: Avaliação de Mérito                                                                                                            | -             | -          | -          |
| 1.0 Envio de inscrições na plataforma Cult BR editais                                                                                    | 38 dias       | 10.06.2026 | 17.07.2026 |
| 1.1 Etapa 1: Avaliação das propostas por pareceristas                                                                                    | 04 dias       | 18.07.2026 | 21.07.2026 |
| 1.2 Divulgação do resultado preliminar - Análise de mérito na Página da Prefeitura Municipal de Catalão e na plataforma Cult BR editais. | 01 dia        | 23.07.2026 | 23.07.2026 |
| 1.3 Prazo recursal da avaliação de mérito para os projetos                                                                               | 03 dias úteis | 03.08.2026 | 05.08.2026 |
| 1.4 Resposta aos recursos solicitados                                                                                                    | 9 dias        | 06.08.2026 | 14.08.2026 |
| 1.5 Divulgação pela Prefeitura dos projetos aprovados em Diário Oficial                                                                  | 01 dia        | 30.09.2026 | 30.09.2026 |
| 2. Etapa 2: Habilitação para pagamento                                                                                                   | -             | -          | -          |
| 2.1 Envio dos documentos solicitados no item 09 do edital aos proponentes aprovados na Etapa 1 na plataforma Cult BR editais.            | 05 dias úteis | 30.09.2026 | 06.10.2026 |



|                                                                                                                           |               |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 2.2 Habilitação dos projetos aprovados na Etapa 1.                                                                        | 08 dias       | 09.10.2026 | 16.10.2026 |
| 2.3 Banca de Heteroidentificação para os aprovados por cotas                                                              | 01 dia        | 19.10.2026 | 19.10.2026 |
| 2.4 Período para Diligências na etapa documental                                                                          | 03 dias       | 20.10.2026 | 22.10.2026 |
| 2.5 Divulgação preliminar do resultado de Habilitação no site da Prefeitura Municipal de CATALÃO e na plataforma Cult BR. | 01 dia        | 23.10.2026 | 23.10.2026 |
| 2.6 Prazo recursal da etapa 2 - habilitação e banca de heteroidentificação                                                | 03 dias úteis | 26.10.2026 | 28.10.2026 |
| 2.7 Resposta ao recurso da etapa 2                                                                                        | 01 dia        | 29.10.2026 | 29.10.2026 |
| 2.8 Divulgação Final dos projetos aprovados no Diário e site da PREFEITURA                                                | 01 dia        | 30.10.2026 | 30.10.2026 |
| 2.9 Assinatura do Termo de Compromisso                                                                                    | 03 dias úteis | 03.11.2026 | 05.11.2026 |
| 2.10 Prazo para regularização de pendências no Termo de Compromisso.                                                      | 03 dias úteis | 06.11.2026 | 10.11.2026 |
| 2.11 Depósito dos recursos nas contas bancárias informadas na etapa 2.                                                    | 20 dias       | 11.11.2024 | 30.11.2026 |

Cronograma sujeito a alterações, cabendo ao participante acompanhar os possíveis avisos no site eletrônico da Prefeitura Municipal de CATALÃO, Diário do Município e na plataforma Cult BR editais.

