
Referências: B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS

ONERADO ( ) DESONERADO (x)

Data

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

29,525.19R$                   60.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 10.00%

36,842.29R$                   22,105.38R$                             1,842.11R$                               1,842.11R$                               1,842.11R$                               1,842.11R$                               1,842.11R$                               1,842.11R$                               3,684.23R$                               

6,319.82R$                     20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 20.00%

7,886.03R$                     1,577.21R$                               788.60R$                                  788.60R$                                  788.60R$                                  788.60R$                                  788.60R$                                  788.60R$                                  1,577.21R$                               

3,933.96R$                     80.00% 20.00%

4,908.90R$                     3,927.12R$                               981.78R$                                  -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

124,510.26R$                 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

155,367.11R$                 38,841.78R$                             38,841.78R$                             38,841.78R$                             38,841.78R$                             -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

1,569.46R$                     70.00% 20.00% 10.00%

1,958.41R$                     -R$                                        1,370.89R$                               -R$                                        -R$                                        391.68R$                                  195.84R$                                  -R$                                        -R$                                        

13,663.83R$                   50.00% 50.00%

17,050.08R$                   -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        8,525.04R$                               8,525.04R$                               -R$                                        -R$                                        

27,451.85R$                   50.00% 50.00%

34,255.13R$                   -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        17,127.56R$                             17,127.56R$                             -R$                                        -R$                                        
119,750.66R$                 30.00% 40.00% 30.00%

149,427.96R$                 -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        44,828.39R$                             59,771.18R$                             44,828.39R$                             -R$                                        

39,271.32R$                   60.00% 40.00%

49,003.76R$                   -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        29,402.26R$                             19,601.51R$                             

22,314.72R$                   30.00% 30.00% 20.00% 20.00%

27,844.88R$                   -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        8,353.46R$                               8,353.46R$                               5,568.98R$                               5,568.98R$                               

12,767.65R$                   10.00% 40.00% 40.00% 10.00%

15,931.80R$                   1,593.18R$                               -R$                                        6,372.72R$                               6,372.72R$                               1,593.18R$                               -R$                                        -R$                                        -R$                                        

13,345.38R$                   10.00% 40.00% 40.00% 10.00%

16,652.71R$                   1,665.27R$                               -R$                                        6,661.08R$                               6,661.08R$                               1,665.27R$                               -R$                                        -R$                                        -R$                                        

1,382.46R$                     50.00% 50.00%

1,725.07R$                     -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        862.53R$                                  862.53R$                                  -R$                                        
24,977.34R$                   20.00% 40.00% 40.00%

31,167.37R$                   -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        6,233.47R$                               12,466.95R$                             12,466.95R$                             

37,869.07R$                   10.00% 20.00% 70.00%

47,254.00R$                   -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        4,725.40R$                               9,450.80R$                               33,077.80R$                             
26,908.64R$                   20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 20.00%

33,577.29R$                   6,715.46R$                               3,357.73R$                               3,357.73R$                               3,357.73R$                               3,357.73R$                               3,357.73R$                               3,357.73R$                               6,715.46R$                               

TOTAL SEM BDI 505,561.61R$                 

TOTAL COM BDI 630,852.80R$                 

12.11% 7.48% 9.17% 9.17% 14.02% 17.72% 17.21% 13.11%

12.11% 19.59% 28.77% 37.94% 51.96% 69.68% 86.89% 100.00%

76,425.39R$                             47,182.89R$                             57,864.03R$                             57,864.03R$                             88,473.04R$                             111,782.95R$                           108,568.35R$                           82,692.13R$                             

76,425.39R$                             123,608.28R$                           181,472.31R$                           239,336.34R$                           327,809.37R$                           439,592.32R$                           548,160.67R$                           630,852.80R$                           

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

24.78%

15 / 04 / 2025

OBRA:

CASA DE VELÓRIO

ENDEREÇO:

Rua Joaquim Rabelo de Sousa, Distrito de Santo Antônio do Rio Verde, Catalão / GO

GOINFRA - T278  - OUT/2024                                            
SINAPI - DEZ/2024

ITEM SERVIÇOS
DURAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 TRANSPORTES

3 SERVIÇO EM TERRA

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

6 ESTRUTURAS METALICAS

7 COBERTURA

15 DIVERSOS E LIMPEZA

14 PINTURA

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

8 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

9 ESQUADRIAS

__________________________________________________________________

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

VALOR MENSAL

VALOR ACUMULADO

13 FERRAGENS

PERCENTUAL GLOBAL MENSAL

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

GUILHERME JORGE PIMENTA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

CREA 4044/D-GO

__________________________________________________________________

PEDRO SILVA DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1016279248/D-GO


