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Cronograma - PNAB - CATALAO

Etapa Dias Inicio Fim
Langamento dos editais no Mapa 21 dias 16.10.2024 05.11.2024
Abertura das inscricdes no MAPA 21 dias 16.10.2024 05.11.2024
Oficina para elaboragao de projetos e tira duvidas PNAB Catalao 01 dia 21.10.2024 21.10.2024

1. Etapa: Avaliagao de Mérito - - -

1.0 Envio de inscrigdes no MAPA 21 dias 16.10.2024 05.11.2024
1.1 Etapa 1: Avaliagao das propostas por pareceristas 06 dias 06.11.2024 11.11.2024
1.2 Divulgacéao do resultado preliminar - Analise de mérito na Pagina da 01 dia 12.11.2024 12.11.2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE Catalao.

1.3 Prazo recursal da avaliagao de mérito para os projetos 03 dias 13.11.2024 15.11.2024
1.4 Resposta aos recursos solicitados 02 dias 18.11.2024 20.11.2024
1.5 Divulgacéo pela Prefeitura dos projetos aprovados em Diario Oficial 01 dia 21.11.2024 21.11.2024

2. Etapa 2: Habilitagdo para pagamento - - -

2.1 Entrega dos documentos solicitados no item 09 do edital aos proponentes | 05 dias 22.11.2024 26.11.2024
aprovados na Etapa 1 no MAPA.
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2.2 Habilitagdo dos projetos aprovados na Etapa 1. 03 dias 27.11.2024 29.11.2024
2.3 Banca de Heteroidentificacdo para os aprovados por cotas 01 dia 02.12.2024 02.12.2024
2.4 Periodo para Diligéncias na etapa documental 02 dias 03.12.2024 04.12.2024
2.5 Divulgagao preliminar do resultado de Habilitagao no Diario e site da 01 dia 05.12.2024 05.12.2024
Prefeitura Municipal de CATALAO.

2.6 Prazo recursal da etapa 2 - habilitagao e banca de heteroidentificagao 02 dias 06.12.2024 07.12.2024
2.7 Resposta ao recurso da etapa 2 01 dia 09.12.2024 09.12.2024
2.8 Divulgacéo Final dos projetos aprovados no Diario e site da PREFEITURA [ 01 dia 10.12.2024 10.12.2024
2.9 Assinatura do Termo de Compromisso e Envio no MAPA. 02 dias 11.12.2024 12.12.2024
2.10 Prazo para regularizagado de pendéncias no Termo de Compromisso. 06 dias 13.12.2024 18.12.2024
2.11 Deposito dos recursos nas contas bancarias informadas na etapa 2. 12 dias 15.12.2024 27.12.2024

Cronograma suijeito a alteragdes, cabendo ao participante acompanhar os possiveis avisos no site eletrénico da Prefeitura

Municipal de CATALAO, Diario do Municipio e MAPA.
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